

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg

🌐 http://wik-kardzhali.bg

Решение

№ 547.....

град Кърджали 17-09, 2020 година

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.108, т.1 от ЗОП във вр. с чл.109 от ЗОП и отразени резултати в протоколи и Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № 308/12.06.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, изменена и допълнена със Заповед № 545/16.09.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, открита с Решение № 146 от дата 07.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0005.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий за оценка, а именно- оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, както следва:
ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020 – I-во място – 100т.

II. Определям за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник, както следва:
ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020 – I-во място – 100т.

III. Отстранени участници:

Участник ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Мотиви:

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира наличието на разминавания между приложените Строителна програма(Образец 3.2. Предложение за изпълнение) и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

В своето предложение за изпълнение на поръчката ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД е предложило да проектира и изпълни строително-монтажните работи (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) в срок 699 календарни дни, като отделно е декларирал отговорността си по време на периода за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България” № 88

0361 6 5201

0361 6 4655

wik_kardzhali@abv.bg



http://wik-kardzhali.bg

(считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).
Участникът е изготвил График, който включва Наименование, Количество, Дни, Начало и край от дата до дата, като начална дата за изпълнение е посочена 01.10.2020г. а крайна дата 22.05.2021год., което не съответства на предложения срок от 699дни. Същевременно е канстатирано разминаване в предложения срок по дейности и начална и крайна дата се разминава и в позициите, като например:
позиция 9 част Водоснабдяване и канализация – предложен срок 120дни, от дата 17.10.20г. до дата 26.11.20г.
позиция 27 Съгласуване на проекта с всички контролни органи – предложен срок 30дни, от дата 16.12.20г. до дата 26.12.20г.
позиция 37 Вътрешна мрежа – предложен срок 271 дни от 26.12.20г. до 26.03.21г.
и тн.

В представения линеен график, участникът е допуснал непълноти по отношение на последователността при изпълнението на част от дейностите, включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастър и имотния регистър;
- Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
- Проби след завършване на обекта;
- Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/;

Съгласно РАЗДЕЛ X. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и проекта на договор. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от договора и обекта и включените в него работи, в това число **нестроителни дейности**, изготвяне и одобрение на документи на изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти.

В представеното техническо предложение, участникът е посочил дейности, които не са включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

В раздел 2.2.Б.3.1. МЕРКИ ЗА НАВРЕМЕННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБИТЕ С ОГЛЕД ФАКТИЧЕСКАТА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СМР участникът посочва:

...Изпитването на водопровода се прави преди окончателното му засиване. водопроводите (напорен режим) се прави изпитване на отделно завършени участъци, например между два главни спирателни крана, така че да може да се отдели участъка от останалата мрежа. Тъй като разглежданите водопроводи са магистрални /довеждащи/ се предполага че трасетата между спирателните кранове ще са по-дълги от стандартната градска

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България” № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg

🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

мрежа. За да се проведе изпитване на подобен водопровод, то ще трябва да се оставят дълги открити изкопи, което би създавало както затруднения в организацията за движение, така и опасност за местното население.

Затова Изпълнителят предвижда изпитването да се извърши на по-малки участъци, които ще се обособяват с временно затапване в двата края на положения водопровод. Това временно разбиване на малки участъци на водопровода ще позволи на Изпълнителя да засипе изкопите и възстанови нарушените пътни настилки своевременно.

По време на изпитването на водопровода се вземат мерки за подаване и изпускане на необходимото водно количество без каквито и да е затруднения.

Преди изпитването на тръбопровода се извършва проверка за спазването на изискванията на нормативните актове за безопасни и здравословни условия на труд...

....

При изпитването на тръбопроводите се използва питейна вода, освен ако в проекта не е предвидено друго.

В раздел 2.4.Б.2. **МЕРКИ ЗА МАКСИМАЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО, ПРЕЗ КОЕТО НА КОНСУМАТОРИТЕ НЕ СЕ ДОСТАВЯ ПИТЕЙНА ВОДА С ИЗИСКУЕМИТЕ САНИТАРНО-ХИГИЕННИ КАЧЕСТВА** участникът посочва:

Временното захранване с питейна вода се налага в местата, където трасето на новият водопровод съвпада с трасето на съществуващият водопровод поради невъзможността да бъде запазен. По време на строителните дейности се налага, всички засегнатите имоти в тези участъци да бъдат захранени с питейна вода посредством изграждането на временни водопроводи, като изключение правят незастроените имоти.

Комисията следва да посочи, че предмет на настоящата обществена поръчка е: „Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, и така посочените дейности от изпълнителя водят до обосновано заключение за неразбиране от страна на същия предмета на изпълнение.

Така представената последователност и продължителност на дейностите не отговаря на предложенията, отправени в техническата оферта на участника, като допуснатите несъответствия правят невъзможно комисията да установи в какви срокове участникът ще изпълни вменените му задължения в рамките на договора за обществената поръчка.

Имайки предвид изричните указания на възложителя от методиката да бъдат предлагани за отстраняване от процедурата тези участници, които са представили оферти, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в наличието на противоречия и/или разминавания с и/или в/между приложените Строителна програма и Времени график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката, комисията счита, че ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД следва да бъде предложено за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Участник ДЗЗД ЕКО ПРОЕКТ – КЪРДЖАЛИ
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg

🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

Мотиви:

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира, че същото не съответства на минималните изискванията на възложителя, като в него не е включено минимално изискуемото съдържание съгласно т. 3.3. „Оферта“ от т. 3. „Съдържание на опаковката“ на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от Документацията и утвърдената Методика за определяне на комплексните оценки на офертите на участниците (Раздел X).

В т.2.1 ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА от Образец 3.2. Предложение за изпълнение участникът е посочил персонал на Изпълнителя, участващ в изпълнението на дейностите, както следва:

Ръководител проект

Проектантски състав за изпълнение на поръчката

1. Проектант по Част "ВиК"
2. Проектант по част „Конструктивна“
3. Проектант по Част „Геодезия
4. Проектант по част „Пътна“ и „Временна организация и безопасност на движението /ВОБД/“
5. Проектант по част „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“

Изпълнителски състав за изпълнение на поръчката

1. Технически ръководител
2. Координатор СМР
3. Специалист „Контрол на качеството“
4. Координатор по безопасност и здраве
5. Материално-техническо снабдяване
6. Инженер ВиК
7. Инженер Геодезист

Съгласно т. 3.3. „Оферта“ от т. 3. „Съдържание на опаковката“ на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от Документацията и утвърдената Методика за определяне на комплексните оценки на офертите на участниците (Раздел X). Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да съдържа като минимум: Представяне на Организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката с посочване на длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението (ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като се посочат техните имена и заемани длъжности.

Комисията констатира наличието на разминавания между приложените Строителна програма (Образец 3.2. Предложение за изпълнение) и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

В своето предложение за изпълнение на поръчката ДЗЗД ЕКО ПРОЕКТ – КЪРДЖАЛИ е предложило да проектира и изпълни строително-монтажните работи (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) в срок 677 календарни дни, като отделно е декларирал отговорността си по време на периода за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

Участникът е изготвил График, който включва Наименование, Количество, Дни, Начало и край от дата до дата, като начална дата за изпълнение е посочена 01.09.2020г. а като крайна дата 05.04.2023год., което не съответства на предложения срок от 677 дни.

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201 📠 0361 6 4655 📧 wik_kardzhali@abv.bg 🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

Същевременно разминаване в предложения срок по дейности и начална и крайна дата се разминава и в позициите, като например:
позиция 2 Изготвяне на проектна документация – предложен срок 18дни, от дата 01.09.20г. до дата 24.09.20г.

позиция 165 Битови клонове комбинирана канализационна система за с. Резбарци - – предложен срок 50дни, от дата 26.10.22г. до дата 03.01.23г.

позиция 174 Подготовка на документацията за предаване на Възложителя – предложен срок 50дни, от дата 26.01.23г. до дата 05.04.23г.

Така представената последователност и продължителност на дейностите не отговаря на предложенията, отправени в техническата оферта на участника, като допуснатите несъответствия правят невъзможно комисията да установи в какви срокове участникът ще изпълни вменените му задължения в рамките на договора за обществената поръчка.

Имайки предвид изричните указания на възложителя от методиката да бъдат предлагани за отстраняване от процедурата тези участници, които са представили оферти, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в наличието на противоречия и/или разминавания с и/или в/между приложените Строителна програма и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката, комисията счита, че ДЗЗД ЕКО ПРОЕКТ – КЪРДЖАЛИ следва да бъде предложено за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Участник ОБЕДИНЕНИЕ ГЕРТ – СЕТ

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Мотиви:

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира наличието на разминавания между приложените Строителна програма(Образец 3.2. Предложение за изпълнение) и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

Съгласно т. 9 на Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“ от документацията за участие, срокът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Време за завършване), който включва периода от датата на започване на изпълнение на дейностите по договора до издаване на Сертификат за приемане от Инженера (срокът за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обекта), е по предложение на участниците и не може да надвишава 700 (седемстотин) календарни дни. Извън този срок участниците са длъжни да предвидят и заложат в офертите си и срок за съобщаване на дефекти на обекта, който е в рамките на 365 календарни дни (и за двете обособени позиции), като този срок започва да тече от издаване на Сертификата за приемане от Инженера и приключва с издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера.

В своето предложение за изпълнение на поръчката Обединение „ГЕРТ - СЕТ“ е предложило да проектира и изпълни строително-монтажните работи (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) в срок 700 календарни дни (стр. 8), като отделно е декларирал отговорността си по време на периода за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201 📠 0361 6 4655 📧 wik_kardzhali@abv.bg 🌐 http://wik-kardzhali.bg

В приложеният към техническото предложение Линеен график за изпълнение на дейностите, участникът е допуснал несъответствия и разминавания спрямо текстовата част на предложението си и по-конкретно:

- Представения в линейния график срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Времето за завършване) не съответства на предложени в офертата срок от 700 календарни дни. В приложения график е отбелязано, че Сертификатът за приемане на обекта от Инженера (Датата на завършване на строителството) ще бъде издаден на 307-мия ден от започване изпълнението на поръчката (ред 1573);

- Обединение „ГЕРТ - СЕТ“ в ред 1574, етап 5 Период за съобщаване и отстраняване на дефекти е предвидило период за съобщаване и отстраняване на дефекти в рамките на 393 дни, който период е включен в рамките на срока за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (видно от представения график срокът за съобщаване на дефектите започва от ден 308 от изпълнението на договора и продължава до ден 700);

- В таблицата, представляваща предложени от участника линеен график за изпълнение на поръчката, участникът е посочил в ред 1577, че Периодът за съобщаване и отстраняване на дефекти ще възлиза на 365 дни, като същият започва да тече от ден 308 от започване изпълнението на поръчката, до ден 672, като от ден 673 до ден 700 участникът ще предприеме всички необходими дейности по издаване на Сертификат за изпълнение на обекта от Инженера;

- В представения линеен график, участникът е допуснал и някои неточности по отношение на последователността при изпълнението на част от дейностите, включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

В ред 1570, дейност 4.3. Предаване на обекта и приемането му от възложителя с акт обр. 15 по Наредба 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и **сертификат за приемане на Инженера** период от ден 300 до ден 301. В ред 1571, дейност 4.4. Проби след завършване (72 часова проба преди експлоатация, която трябва да покаже, че обектът или подобектът работят надеждно и в съответствие с договора от ден 302 до ден 304. Съгласно 10.1 Сертификат за приемане на Обекта от Специфичните условия на договора „След подписване на АКТ Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа и подписване на Протокол Образец 17, за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия Инженерът ще издаде Сертификат за приемане по смисъла на Клауза 10. Издаването на Сертификат за приемане, на тази база съставлява приемане съгласно Клауза 10 [Приемане от Възложителя].”

Участникът не е отчел обстоятелството, че въпросните проби предшестват приемането на обекта със Сертификат за приемане от Инженера по смисъла на Клауза 10 от Договора. Същевременно участникът е посочил в дейност 5.1. Издаване на сертификат за приемане от Инженера ден 307.

Така представената последователност и продължителност на дейностите не отговаря на предложенията, отправени в техническата оферта на участника, като допуснатите несъответствия правят невъзможно комисията да установи в какви срокове участникът ще изпълни вменените му задължения в рамките на договора за обществената поръчка. Имайки предвид изричните указания на възложителя от методиката да бъдат предлагани за отстраняване от процедурата тези участници, които са представили оферти, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в наличието на противоречия и/или разминавания с и/или в/между приложените Строителна програма и Времени график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката, комисията счита, че Обединение „ГЕРТ - СЕТ“ следва да бъде предложено

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201 ☎ 0361 6 4655 ✉ wik_kardzhali@abv.bg 🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение за класиране на участниците и избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, открита с Решение № 146 от дата 07.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача - <https://wik-kardzhali.com/profilkuvuvachi/view/?id=143>.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му на основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.

Заклеп на основание
чл 36а ал 3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

инж. Славчо Димов Славков
управител на ВиК ООД, гр. Кърджали

