



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ NO 2 КЪМ
ДОГОВОР № 15/08.10.2020 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К“ ООД ГР.
КЪРДЖАЛИ, ЗА ОБЕКТ „Инженеринг на обект „Реконструкция и
доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“**

Днес, 13.02.2023 г., в гр. Кърджали,

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) с което е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство, и след постигане на взаимно съгласие, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15 от 08.10.2020 г. между:

| | |
|--------------------|---|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | „ВиК“ ООД гр. Кърджали |
| седалище и адрес: | гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ № 88 |
| ЕИК: | 000225011 |
| ИН по ЗДДС: | BG000225011 |
| представяван от: | Инж. Славчо Димов Славков |

наричан по-нататък „Възложител“,

и

| | |
|--------------------|--|
| ИЗПЪЛНИТЕЛ: | Обединение „ПЕРПЕРЕК 2020“ |
| седалище и адрес: | Гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 179 |
| ЕИК: | 177452631 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| ИН по ЗДДС: | BG177452631 |
| представяван от: | инж. Иван Христофоров Моллов |

Страните като взеха предвид, че:

(1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон - 05.08.2022 г.

(3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

(4) Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 09.06.2020г.

(5) Считано от датата, определена в Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка, за начална дата на инфлация (31.12.2020 г.), Индексът на потребителските цени, отнесен към съответния период (съответно тримесечие), подлежащ на индексация, е в размери, посочени в Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение, неразделна част от него. Посочените обстоятелства от обективната действителност представлява съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси.

(6) При наличието на посочените в т. 5 инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали,

които формират стойността на договора.

(7) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион. Същите се доказват с приложения към настоящото Допълнително споразумение доказателства – оферти от доставчици на материали, справка за изменението цените на горивата, удостоверение от Националния статистически институт.

(8) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му,

На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се споразумяха с настоящото Допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Страните се съгласяват, че цената за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта по ценови таблици, ведно с провизорни суми е в размер на 6 123 906.89 лева (шест милиона сто двадесет и три хиляди деветстотин и шест лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС.

(2) Максималната обща стойност за индексация е в размер до 15 % във връзка с Указания на УО на ОПОС за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ (наричани Указания на УО на ОПОС), публикувани на 05.10.2022г., допълнени и изменени на 11.10.2022г., на 27.10.2022г. и на 02.02.2023г., като Възложителят приема, одобрява и заплаща искания за индексация, предявени от Изпълнителя до достигане на максималната стойност. След изчерпване на средствата за индексация Възложителят не дължи и не заплаща индексация. За индексация на договорната цена над посочения максимален размер в настоящото допълнително споразумение, страните следва да постигнат отделно писмено споразумение.

(3) Страните се съгласяват, че не подлежат на индексация Непредвидени видове работи, които към датата на подписване на това Допълнително споразумение не са възникнали или ако са възникнали, докато не бъдат потвърдени от Инженера, авторския надзор и Възложителя въз основа на надеждни доказателства за тяхната наложителност.

(4) Страните се съгласяват, че в случай че бъде осигурено допълнително финансиране от страна на Управляващия орган на програма „Околна среда 2014-2020 г.“ или друг източник на финансиране с оглед продължаващите инфлационни процеси в Република България, то те ще сключат допълнително

писмено споразумение към Договор № 15 от 08.10.2020 г. за увеличаване стойността на същия спрямо допълнително осигурените средства.

Чл. 2. За прилагане Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., страните подписват Акт за индексация, ведно със Сметка-опис, към всеки Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г.

(2) Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., който включва следното:

1. посочване на съответния Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., подлежащ на индексация;

2. стойност на строително-монтажните работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по съответния Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г. преди приспадане на съответните суми и задържани средства, съгласно договора;

3. Сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г. върху стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея;

4. всяка сума за удържане като задържана в размера, посочен в договора, изчислена върху стойността на съответния Акт за индексация;

5. всички останали добавки и удръжки в размера, посочен в договора, изчислени върху стойността на съответния Акт за индексация.

(3) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на актовете за индексация.

Чл. 3. Изпълнителят представя на Възложителя Акт за индексация към всеки последващ датата на влизане в сила на настоящия Анекс Акт за плащане на строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящото Допълнително споразумение по отношение съответния Акт за индексация, в срок до 30 (тридесет) дни от публикуване на Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за съответното тримесечие, през

което дейностите са приети, като Възложителят е длъжен да го приеме в срок до 30 (тридесет) дни.

Чл. 4. Ако в периода от подписване на това допълнително споразумение до приключване на Договор рег. № 15 от 08.10.2020 г. по смисъла на чл. 72 от ППЗОП, Изпълнителят не е могъл да предяви всички или някое от Исканията за индексирание на подлежащи на индексация строително-монтажни работи, които са приети и заплатени от Възложителя в рамките на срока на действието му, било поради забавяне на влизане в сила на споразумението съгласно чл. 5 или поради късно публикуване на „Индекса на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ от НСИ, то Възложителят дължи заплащането им и след приключване на Договора по см. на чл. 72 от ППЗОП до достигане на максималната обща стойност за индексация по настоящото допълнително споразумение и доколкото не е приключило изпълнението на Административен договор Д-34-88/07.10.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Чл. 5. (1) Настоящото Допълнително Споразумение № 1 влиза в сила при осигурено финансиране (след подписване на допълнително споразумение за изменение на Административен договор Д-34-88/07.10.2019 г., сключено между Възложителя - Бенефициент и УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чрез който се осъществява финансирането на Договор рег. № 15 от 08.10.2020 г. за промяна на бюджета по проекта и след осигуряване от Възложителя на собственото финансиране при спазване съотношението на собственото участие по АДФП).

(2) Възложителят уведомява Изпълнителя в срок до 10 дни от подписването на документите, с които се осигурява финансирането за реализацията на настоящото Допълнително споразумение № 1.

(3) Приемане и заплащане от Възложителя на Акт (за междинно плащане за индексация) ще се извършва след уведомяването по ал. 2 по-горе.

(4) Страните се споразумяват, че приет Акт за индексация, при спазване условията на настоящото Допълнително споразумение, е основание за издаване на фактура за плащане, съобразно законовите изисквания.

§ Всички останали условия на Договор № 15 от 08.10.2020 г. остават непроменени.

§Приложения:

1. Писмо Изх. № ПЕК - 094/10.02.2023 г.
2. Анализ на цени на стоки и материали по Договор № 15/08.10.2020г.
3. Справка от НСИ за индекс на потребителски цени, издадена на 28.11.2022г.;

4. Справка от НСИ за индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, издадена на 01.12.2022г.;
5. Оферта № 3000076771/03.06.2020г.;
6. Приложение 1 към Договор № 20211978/07.06.2021г. за доставка на стоки на обекта.


Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Илияна-С. Стоянова


ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Съгласуван: 
Доника Георгова,
Ф-н СД Виктор Димитров
гп. Сметовън район
гр. Кърджали