

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6**  
**КЪМ ДОГОВОР № 20/06.11.2020 Г. ЗА „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ**  
**„ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В**  
**АГЛОМЕРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ“**

Днес, 09.08.2023 г., в гр. Кърджали, Република България, между:

**1. „В и К“ ООД, гр. Кърджали, БУЛСТАТ: 000225011, с адрес: гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88, представлявано от инж. Фахри Мустафа, в качеството на заместник на инж. Славчо Димов Славков по силата на Заповед № ЗД-02-0045/06.07.2023 г. – Управител на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, наричано за краткост Възложител, от една страна**  
**и**

**2. ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“, с ЕИК 177458673, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, бл. 16А, ателие № 9, представлявано от Наско Цветков Богданов, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,**

*същите страни по Договор № 20/06.11.2020 г. за „Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, наричан за краткост „Договорът“ по-долу, Допълнително споразумение № 1 от 09.08.2022 г. към Договора, Допълнително споразумение № 2 от 01.09.2022 г., Допълнително споразумение № 3 от 10.02.2023 г. и Допълнително споразумение № 4 от 13.02.2023 г. към Договора,*

*предвид констатациите, изведени от страна на звеното за управление на проекта ДЗЗД „Управление ВиК Кърджали 2020“ във възложения му от страна на „В и К“ ООД, гр. Кърджали доклад от подробен анализ на извършени промени от идейните проекти по всички строителни договори в рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0010-C01, АДБФП Д-34-88 от 07.10.2019 г. „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, видно от които констатации при извършените промени с Допълнително споразумение № 1 са допуснати явни фактически грешки в част от направените изменения в единичните цени,*

*предвид констатациите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), обективирани в писмо с изх. № 1-016-0010-2-509, видно от което УО е достигнал до заключение, че Допълнително споразумение № 3 от 10.02.2023 г. е незаконосъобразно, тъй като е сключено при нарушение на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради това, че не са налице нововъзникнали обстоятелства, които да са възпрепятствали изпълнението на Договора,*

*след постигане на взаимно съгласие и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП, страните се съгласиха за следното:*



**Чл. 1.** Настоящото Допълнително споразумение № 6 изцяло отменя Допълнително споразумение № 1 от 09.08.2022 г. и Допълнително споразумение № 3 от 10.02.2023 г., ведно с всичките им приложения, както и всички промени в Договор № 20/06.11.2020 г., извършени по силата на Допълнително споразумение № 1 от 09.08.2022 г. и Допълнително споразумение № 3 от 10.02.2023 г., считано от 09.08.2022 г.

**Чл. 2.** Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от 09.08.2022 г.

**§1.** Настоящото Допълнително споразумение № 6 към Договор № 20/06.11.2020 г. съдържа две страници и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, като същото е неразделна част от Договор № 20/06.11.2020 г.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Инж. Фахри Мустафа

Заместник на управителя

„В и К“ ООД, гр. Кърджали



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



Наско Богданов

Представяващ

ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“

