

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 КЪМ
ДОГОВОР № 7 от 15.02.2021 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К“ ООД ГР.
КЪРДЖАЛИ, ЗА ОБЕКТ „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЕНЧЕЦ, гр. КЪРДЖАЛИ“**

Днес, 20.04.2023 г., в гр. Кърджали,

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 7 от 15.02.2021 г. между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„Вик“ ООД гр. Кърджали
седалище и адрес:	Гр.Кърджали п.к. 6600 бул. “България” №88
ЕИК:	000225011
№ ДДС	BG000225011
представяван от:	Инж. Славчо Димов Славков
наричан по-нататък „Възложител“, и	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД
седалище и адрес:	Гр.София, ул. “Околовръстен път” № 4
ЕИК:	200133700
№ ДДС	BG 200133700
представяван от:	Наско Цветков Богданов

Страните като взеха предвид, че:

- (1) разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, приложима по повод сключване на настоящото споразумение;
- (2) точка 4.6 от Договорното споразумение между страните;

Въз основа на Под-клауза 3.5. (Решения) Под-клауза 20.1. (Искове на Изпълнителя) Под-клауза 8.4. (Удължаване на Времето за Завършване) от Договорните условия, издадена Заповед на Инженера № 2/23.12.2022г. за удължаване Времето на Завършване с 201 /двеста и един/ календарни дни до 31.12.2023г.

Промените не са могли да бъдат предвидени към момента на подготовка на офертата на Изпълнителя, но при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, са обективно необходими за изпълнението на обекта и постигане на проектните показатели и които промени не са съществени, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Допълнително споразумение No 1 към Договор No 15/08.10.2020 г. с възложител „в и к“ ООД гр. Кърджали, за обект „Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

(3) На основание Под-клауза 3.5. (Решения) Под-клауза 20.1. (Искове на Изпълнителя) Под-клауза 8.4. (Удължаване на Времето за Завършване)от Договорните условия;

страните се споразумяха с настоящото Допълнително споразумение за следното:

чл. 1. Удължава се времето за завършване, уговорено в т. 4.5, буква А/ от Договорното споразумение, със 201 (двеста и един) календарни дни.

чл. 2. С оглед съдържанието на разпоредбата на т. 1.2. от Договорното Споразумение, настоящото Допълнително Споразумение като приоритет на документите е приравнено с Договорното Споразумение.

чл. 3. Всички останали клаузи на Договорното споразумение не се променят и остават в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.

Възложител:

Заличено на
основание
чл. 37 от ЗЗЛ

Изпълнител:

Заличено
на основа-
ние ЗЗЛ
Наско Стефанов Кочев

