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  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

	 ЗА УСЛУГА:

	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТ: 

„Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“.
съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, изд. 1999 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и Министерският съвет прие “Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България” в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, които определиха основните цели и приоритети за развитите на отрасъл ВиК, мерките и действията за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия за нейното реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя услуги на поносими за потребителите  цени. 

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален подход, основан на принципа: един консолидиран район – един ВиК оператор – едно регионално прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване.

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора. 

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители , които ще се финансират по  ОПОС 2014-2020 г.

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

Съответно, за ВиК оператор „В и К“ ООД, гр. Кърджали бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 2014-2020 г. 

Настоящото Задание е свързано именно с възлагане на дейност в рамките на инвестиционното предложение на ВиК оператор „В и К“ ООД, гр. Кърджали. 

Настоящото Задание определя услугата, която следва да се извърши, целите, които да се постигнат, както и конкретните изисквания за извършване на услугата за целите на изпълнение на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, съгласно общите договорни условия на ФИДИК: „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК).
При изпълнение на поръчката, следва да се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.  

Всички неуредени в настоящото Задание изисквания, произтичащи от предмета и естеството на поръчката, следва да се вземат предвид и да се изпълнят в съответствие с клаузите на Договора и приложимата нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и строителство. 

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения на Изпълнителя, произтичащи от изпълнението на предмета на поръчката и Договора, ще се считат за предвидени в неговата ценова оферта, независимо дали същото и същите са изрично упоменати в настоящото  Задание.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	Име:


	„В и К“ ООД, гр. Кърджали

	Адрес:


	Р България, гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ №88

	Телефон:


	+359 361 65201; +359 361 65202

	Факс:


	+359 361 64655

	Ел. поща:


	wik_kardzhali@abv.bg и kardzhali.vik@gmail.com

	Лице за контакт:


	инж. Славчо Славков

Управител на „В и К“ ООД, гр. Кърджали

	Кратко описание на експлоатацион-ната дейност и района на обслужване на Оператора:
	Регионът на Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали напълно съвпада с административните граници на област Кърджали, която попада в териториалния обхват на Южен централен район на Република България. На север граничи с област Пловдив, на изток - с област Хасково, на запад  - с област Смолян,  а на юг определя държавната граница на Република България с Гърция.  Общата площ на областта възлиза на 3209,1 км2. Област Кърджали  включва териториите на 461 населени места (5 града и 456 села), с 7 общински центъра: Община Ардино, Община Джебел, Община Кирково, Община Крумовград, Община Кърджали, Община Момчилград и Община Черноочене. На 17.03.2016 г. е подписан Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Оператора и  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Срокът на Договора е 15 (петнадесет) години, считано от дата на влизане в сила на договора – 01.04.2016 г. „ВиК” ООД, гр. Кърджали предоставя водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Кърджалийска област: Ардино, Джебел, Крумовград, Кирково, Кърджали, Момчилград, Черноочене.


1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

	Агломерация: 


	Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, агломерация „Кърджали“ и агломерация „Момчилград“, съответно урбанизираните територии на гр. Кърджали и гр. Момчилград.

	Област: 


	област Кърджали

	Община: 


	община Момчилград

	Населено място:


	гр. Момчилград


1.3 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК СИСТЕМА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Описание на съществуващата водоснабдителна система, вкл. основните съоръжения (ПСПВ, резервоари, ПС, др.):


	Водоизточникът - Язовир “Боровица” е изграден на едноименната река, ляв приток на р. Арда, на около 500 м. над вливането на р. Кокез дере в р. Боровица, на около 40 км. северозападно от гр. Кърджали и на около 10 км преди опашката на язовир „Кърджали“.

Схемата на Водоснабдителна система Боровица е следната:

· Водоизточник :  Язовир Боровица;

· Водовземно съоръжение – водовземна кула;

· Водовземен тунел и магистрален водопровод; 

· Енергогасителна шахта в началото на водопровода;

· Облекчителна шахта;

· Пречиствателна станция за питейни води при с. Енчец.
Към ПС Енчец;

· ВГ Енчец-Брош; 

· ВГ Дъждовница II подем– с. Дъждовница, с. Зелениково, с. Бленика, с. Пеньово; 

Към гр. Кърджали:

· Магистрален водопровод до  НР13000 Срединка – гр. Кърджали; 

· Преди НР13000 отклонения за с. Срединка и за ВГ Царевец - Калинка

· Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали;

Към ВГ Рани лист ; Към ВГ Байкал; Към с. Сипей; Към ВГ Зимзелен - Повет – Панчево; Към с. Пропаст; Към ВГ Седловина.

Гр. Момчилград:

· Магистрален водопровод от ПСПВ Енчец до НР 5000м3
· Към с. Крайно село;

· Към с. Прилепци;

· Към с. Айрово; 

· Магистрален водопровод от НР 5000 до гр. Момчилград (Обл. Шахта)

· към с. Опълченско; към с. Петлино; към с. Вишеград и с Островица;

· Към с. Глухар; към с. Пепелище;

· Към ВГ Дъждино-Македонци;

· Към ВГ Груево; ВГ Седларе; ВГ Балабаново;

Обл. Шахта гр. Момчилград – вътрешна водопроводна мрежа
Допълнително гр. Момчилград може да се захранва с вода от ВС Загорско  до НР 3000 м3.

	Схема на съществуващата водоснабдителна система (графична част): 
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	Степен на изграденост на водопроводната мрежа: 


	Гр. Момчилград

До края на 2014 г. съществуващата водопроводна мрежа на града е изпълнена основно от етернитови и стоманени тръби, които предизвикват чести аварии, огромни загуби на вода и налагат значителни разходи за ремонт. В допълнение към неудобствата, причинени от спиране на водоподаването, честите аварии влошават качествата на питейната вода. В по-голямата си част съществуващата мрежа е строена през 50-60 години на миналия век.

Разпределението по проценти преди изпълнението на Водния цикъл е: Етернитови водопроводи - 68%;

Стоманени водопроводи - 16%;

ПЕВП - 16%. 

През 2015 г. е финализиран първи етап от водния цикъл на града, финансиран по ОПОС 2007-2013 г. През 2016 г. е финализиран и втория етап, финансиран по ПУДООС,  в който се подменя и доизгражда само водопроводна мрежа, с което процентът на тръбопроводи от ПЕВП се увеличава до близо 70%. С приключването на двата етапа е изградена: 

Ø90мм

Ø110мм

Ø125мм

Ø160мм

Ø225мм

Ø280мм

5101 м

1883 м

1142 м

1134 м

532 м

170 м

Общият брой на сградните водопроводни отклонения е 2152 бр. от които: 1825 бр. - към населението; 327 бр. - към небитови потребители.

	Таблична справка за съществуващата водопроводна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 


	Гр. Момчилград

Разпределение на видовете водопроводни тръби по материал е следното:

Материал

Диаметри

Дължина

%

мм

м

Етернит

Ø 60 -Ø 300 

5828

22.49%

Стомана

Ø 50 -Ø 200 

2390

9.22%

PEHD

Ø 50 -Ø 280 

17693

68.28%

 

Обща дължина водопровод

25911

 



	Оценка на техническото състояние на съществуващата водопроводна мрежа – загуби на вода, аварии, експлоатационни проблеми:
	Гр. Момчилград

За 2015 г. регистрираните аварии са:
-Аварии по вътрешната водопроводна мрежа – 35 бр.;

-Аварии по сградни водопроводни отклонения – СВО – 33 бр.

	Основни изводи от анализа на водоснабдителната система/изводи от РПИП:
	Гр. Момчилград

Картината с водопроводите към 2016 г. е много по-добра, отколкото през 2012 г., но запазилите се водопроводни клонове от етернит и стомана също задължително ще трябва да се подменят поетапно. За близо 7 месеца от 2016 г., съгласно компютъризираната система за регистриране на аварии, те са 31 бр., от които по-голямата част са по ул. „Гюмюрджинска“. Оразмеряването на мрежата на града при нормална работа и при пожар за 2023 г. с включени участъците за реконструкция показва, че съществуващите водопроводи и предложените за реконструкция по големина на диаметрите, са определени правилно. Проблемът с по-високия напор в участъци от водопроводната мрежа ще се реши не чрез монтиране на нов регулатор на налягане, а чрез разширяване обхвата на действие на съществуващия. Към обхвата му се включват ул. „Пирин“ и по-голяма част от ул. „Тракия“,  ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Васил Левски“. Предвижда се допълнително намаляване на изходното налягане на регулатора на налягане с още 0,5 atm до 3,5 atm. Въпреки това, допълнително редуциране на налягането ще осигури необходимия свободен напор за високото застрояване (9 етажни сгради) по ул. „Гюмюрджинска“.  Алтернативни варианти не са възможни.


КАНАЛИЗАЦИЯ

	Степен на изграденост: 


	гр. Момчилград

Изграждането на съществуващата канализационна мрежа в града е стартирало през 60-70- те години на миналия век. Преди приключване на водния цикъл канализационната мрежа на град Момчилград е изградена на 95%. С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013г.  целият град вече е обхванат от мрежа за отвеждане на отпадъчните води.

	Схема на съществуващата канализационна мрежа (графична част):
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	Система на съществуващата канализационна мрежа:


	гр. Момчилград
Отпадъчните води от население, промишленост и  обществени заведения се изливат непречистени в деретата преминаващи през града.  С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013г.  целият град вече е обхванат от мрежа за отвеждане на отпадъчните води. В следствие на реконструкцията са подменени участъците, за които е доказано че нямат нужната проводимост, част от старите колектори са запазени, за отвеждане на част от дъждовните води. Новите клонове са проектирани и изпълнени да отвеждат битови и дъждовни отпадъчни води.

	Приемник на заустване: 


	гр. Момчилград
Река Върбица - река в Южна България, преминава през Област Смолян, община Златоград и област Кърджали, общини Кирково, Момчилград,   Джебел и Кърджали, десен приток на Арда. Влива се в язовир „Студен кладенец“. Максималното водно количество с обезпеченост 1%  е  определено на Q =65 м³/сек. Зоната е определена като „чувствителна“.

	Описание на основните съоръжения:


	гр. Момчилград
Заедно с проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013г., са изградени и 7 нови дъждопреливника, за разтоварване на мрежата при дъжд. Съществуващите до тогава дъждопреливници, са изключени от новата мрежа. Въпреки новоизградената и реконструирана канализационна мрежа е  направен оглед на дъждопреливните шахти и отливните им канали. Установи се, че състоянието им е добро и не са констатирани изтичания над преливните ръбове  или през отливните канали в сухо време. В канализационната система на агломерация Момчилград няма КПС.

	Таблична справка за съществуващата канализационна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите:


	гр. Момчилград
Материал

Диаметър /мм/

Дължина /м/

Канализация - смесена

Бетон/С

200 - 1000

7525

РР/РЕ

315 - 1600

15059

Общо :

22584

Канализация - дъждовна

Бетон/С

200 - 1000

2633

РЕ

315 - 800

1322

Общо :

3955

Довеждащ колектор до ПСОВ

ПЕ/РЕ

500- 800

1993



	Оценка на техническото състояние на съществуващата канализационна мрежа – инфилтрация, аварии, експлоатационни проблеми:


	гр. Момчилград
Въпреки новоизградената и реконструирана канализационна мрежа е  направен оглед на дъждопреливните шахти и отливните им канали. Установи се, че състоянието им е добро и не са констатирани изтичания над преливните ръбове  или през отливните канали в сухо време. След Дъждопреливник №4 отвеждащата тръба е с трасе положено директно в корекцията на дерето,  преминаващо през средата на града. По проект тръбите в ревизионните шахти са били предвидени без прекъсване. При огледа се видя, че и двете шахти са лесно достъпни  и е нарушена целостта им – пробити са отвори. По този начин по време на дъжд, а и когато нивата на водата в корекцията на дерето са малко по-високи, чисти води навлизат в канализационната мрежа денонощно. Това се преустановява през летните месеци, когато дерето е пресъхнало, но пък отворите позволяват лесно навлизане на листа и други боклуци в канализационния клон.

Установената инфилтрация по канализационната система на гр. Момчилград е в рамките на 54-58% от сухия отток.

	Основни изводи от анализа на канализационната система/изводи от РПИП: 


	гр. Момчилград
С инвестиционното намерение не се предвижда изграждане на нова канализационна мрежа – към настоящия момент гр. Момчилград има 100% свързаност към канализационната система.


ПРЕЧИСТВАНЕ

	Формиране на отпадъчните води:


	Агломерация “Момчилград”

ПСОВ “Момчилград” – с. Сушево, обл. Момчилград, е проектирана през 2013–2014  г.

ПСОВ “Момчилград” е въведена в експлоатация на 22.08.2015 г.
№

Показател

ед.м.

Проектна стойност

Средна стойност

1.

Qср.ден.

m3/d

1446,08

2405,79

2.

БПК5

mg/l

467,53

160,75  

3.

ХПК

mg/l

935,05

328,30  

4.

НВ

mg/l

545,45

103,25  

5.

Общ N

mg/l

85,71

27,29  

6.

Общ P

mg/l

14,03

3,90  



	Заустване към момента:


	Агломерация “Момчилград”

Агломерация Момчилград  е определена на 10363 ЕЖ. Изграждането на съществуващата канализационна мрежа в града е стартирало през 60-70-те години на миналия век. С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.,  целият град вече е обхванат от мрежа за отвеждане на отпадъчните води. В следствие на реконструкцията са подменени участъците, за които е доказано че нямат нужната проводимост, част от старите колектори са запазени за отвеждане на част от дъждовните води. Новите клонове са проектирани и изпълнени да отвеждат битови и дъждовни отпадъчни води. Заедно с проекта са изградени и 7 нови дъждопреливника, за разтоварване на мрежата при дъжд. Съществуващите до тогава дъждопреливници, са изключени от новата мрежа.

	Приемници:


	Агломерация “Момчилград”
Върбица е река в Южна България, преминава през Област Смолян, община Златоград и област Кърджали, общини Кирково, Момчилград,   Джебел и Кърджали, десен приток на Арда. Влива се в язовир „Студен кладенец“. Заустваните във водоприемника пречистени води трябва да отговарят на изискванията на  Наредба №6/2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и да са в съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №33140192/23.11.2015 г., издадено от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив.


	Характеристики на отпадъчните водни количества - дебит и замърсителни товари:


	Агломерация “Момчилград”
№

Показатели

Ед.мярка

Стойност

1

Еквивалентен брой жители

Екв. жит.

11268

2

Средно денонощно водно количество

m3/d

1446,08

m3/h

60,25

l/s

16,74

3

Максимално часово водно количество в сухо време

m3/h

113,22

l/s

31,45

4

Максимално часово водно количество по време на дъжд

m3/h

212,94

l/s

59,15

5

Състав на отпадъчните води на вход пречиствателна станция

5.1

Неразтворени вещества

kg/d

788,46

mg/l

545,45

5.2

бпк5
kg/d

676,09

mg/l

467,53

5.3

ХПК

kg/d

1352,16

mg/l

935,05

5.4

Общ азот

kg/d

123,95

mg/l

85,71

5.5

Общ фосфор

kg/d

20,28

mg/l

14,03

Проектни количества на отделените в пречиствателния процес утайки:

-маса на сухото вещество в стабилизираната утайка - 873,87 kg/d;
-влажност - 97% (вход центрофуга);
-обем на стабилизираната утайка преди обезводняване - 29,13 m3/d;
-количество обезводнена утайка - 2,91 m3/d;
-влажност на обезводнената утайка - 70 %.

	Налични пред инвестиционни проучвания/проектна готовност: 
	РПИП

	Описание на съществуваща ПСОВ /ако има такава/ - технологична схема, сгради, съоръжения за пречистване на отпадъчната вода и третиране на утайките,  експлоатационно състояние и проблеми:


	Агломерация “Момчилград”

Основни съоръжения по пътя на водата:

-груба кошова решетка с отвори 40 mm;

-входна помпена станция и изравнител; 2 бр. работни потопяеми помпи и 1 резервна, всяка с дебит Q=30 l/s;

-компактно съоръжение за механично пречистване (1 бр.) – представлява съд, контейнерен тип, в който са разположени самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 3 mm и аерируем пясъко-маслозадържател с класификатор за пясък; събраните отпадъци от решетката се отвеждат чрез шнеков конвейер в промивна преса и в контейнер, а събраният пясък също така се транспортира от шнеков транспортьор до приемен контейнер; Q=60 l/s;

-еднобасейнов биореактор с циклично действие - тип SBR, за биологично третиране на отпадъчните води – 4 броя с общ обем 5832,38 m3; биореакторите са оразмерени за реализиране на процес с продължителна аерация и едновременна стабилизация на утайките в биостъпалото; всеки SBR е оборудван с потопени миксери, аерационна система с мембранни дифузори и дънна тръбна система, както и с декантери за извличане на пречистената вода; източник на сгъстен въздух са 5 бр. ротационни въздуходувки, всяка с дебит 800 m3/h, снабдени с честотни инвертори за регулиране на оборотите; 

-инсталация за химично отстраняване на фосфора – включва 3 бр. резервоари с обем по 1000 л за съхранение на реагента и 2 бр. дозиращи помпи;

-инсталация за дезинфекция на пречистената вода, включваща контактен резервоар с обем 160 m3, 2 бр. резервоари за съхранение на NaOCl с обем по 1000 л и 2 бр. дозиращи помпи; 

Основни съоръжения по пътя на утайките:

-утайкоуплътнител (1 бр.) за стабилизирана излишна активна утайка с обем 154,93m³;

линия за обезводняване на утайката – включва автоматична инсталация за подготовка и дозиране на прахообразен органичен флокулант и декантерна центрофуга с производителност 5 m3/h ; чрез шнеков транспортьор обезводнената утайка се отвежда в контейнер;

-изсушителни полета (временно депо за обезводнени утайки) – 4 бр., всяко с площ 110,75 m2. 



	Основни изводи и препоръки от анализа на компонент пречистване/изводи от РПИП: 


	Агломерация “Момчилград”
Показател

Мерна единица

Вход ПСОВ

Изход ПСОВ

Ефект на пречистване, %

БПК5

mg/l

160,75

6,10

96,21

ХПК

mg/l

328,30

32,91

89,98

Неразтворени вещества

mg/l

103,25

37,65

63,54

Общ азот

mg/l

27,29

7,97

70,80

Общ фосфор

mg/l

3,90

2,22

43,08

Всички стойности на показателя БПК5 на изход на ПСОВ “Момчилград”, измерени в лабораторията на пречиствателната станция за период от 15 месеца, отговарят на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.


1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП 

	Оперативна програма: 
	Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

	Проект:


	„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“  ООД, гр. Кърджали“

	Договор за БФП:


	№ BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г.

	Местоположение:


	Обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-гр. Кърджали

	Цели на проекта:


	Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 е.ж. за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Кърджали.

	Наличие на изготвени 

прединвестиционни проучвания:


	“Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособената територия, обслужвана от ВиК оператора: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.  

	Проектна готовност към момента на възлагане на инвестицията /проектна фаза/:


	Комплексни идейни проекти за инвестиционна инициатива за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерациите над 10 000 е.ж. (без ПСПВ и ПСОВ).

	Обхват и описание на 

инвестиционната програма:


	1.Цялостна реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец 
• Реконструкция на входна разпределителна шахта;

• Модернизация на реагентно стопанство;

• Проектиране и строителство на ново съоръжение за смесване на реагентите със суровата вода;

• Проектиране и строителство на съоръжение за флокулация;

• Реконструкция на разпределителна шахта пред радиални утаители;

• Реконструкция на радиални утаители;

• Реконструкция на бързи пясъчни филтри;

• Проектиране и строителство на нова, съобразена със  съвременните екологични изисквания, система за третиране на отпадъчни води;

• Въвеждане на СКАДА система за автоматизация и управление на станцията;

• Реконструкция на площадковите комуникации;

• Проектиране и строителство на съоръжение за стабилизационна обработка на водата; Обновяване на електрическите инсталации и привеждането им съвременните нормативи. Подмяна на технологичното оборудване. Реконструкция на компрометирани конструктивни елементи и обновяването им. Реконстукция на лабораторията и оборудване.

2. Магистрални водопроводи

2.1. Реконструкция на магистралния водопровод – трасе от старо водохващане при с. Ненково до ПСПВ Енчец - тръбопровод с DN 600 CI - 16838м  включително  две преминавания под язовир Кърджали, където ще се положат 2 тръби. 
2.2. Реконструкция на участък от главни отвеждащи водопроводи след ПСПВ Енчец до Разпр. шахта с една обща тръба DN 600 CI - 1335м . 
2.3. Цялостна реконструкция на главен водопровод от РШ до НР 13 000 - 958м DN 500

DN 500ST пресичане под река Арда– 102м                                                                    DN 500СI - Реконструкция на главен водопровод от гр. Кърджали до НР 5000м3 – 1445м; 

DN 400ST пресичане под р. Кьошдере– 49м;                                                                    
ø400 CI – 1500,84м; до НР 5000м3.

НР 5000м3 – Изграждане на 2-ра водна камера; връзка със съществуващата суха камера; ново и подмяна на съществуващото технологично оборудване в НР 5000м3;

Вътрешна водопроводна мрежа   Кърджали – 10273м

Пресичания под р. Арда 2бр. 178м DN 426мм-стомана; и 171м DN 325 - стомана;
Вътрешни улици – главни и второстепенни клонове - общо 9934м и монтиране на два регулатора на налягане в кв. Прилепци и кв. Веселчане.
Вътрешна водопроводна мрежа   Момчилград

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – 1248м.
Монтиране на 2 бр. измервателни устройства.

Гр. Кърджали - кв. Гледка и кв. Горна Гледка – изграждане и реконструкция  на смесена  канализационна система – 11,595км.  вътрешна мрежа и външни колектори и отливни канали; 4 бр. дъждопреливни шахти и заустващи съоръжения;мост-канал – 2бр; преминаване под ж.п линия – 2 броя. 

Резбарци - Изграждане на разделна кан. мрежа в останалата част от населеното място и доизграждане на смесени клонове в съществуващата част от кан. мрежа – общо 2,86 км;

Кв. Прилепци – доизграждане на смесена мрежа  и връзка със съществуващата кан. мрежа в кв. Възрожденци – 2,40км.;

Дюкер – изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение.

	Продължителност:


	30.09.2023 г.

	Управление на проекта /организационна структура на екипа за управление при Възложителя/:


	Оптималният вариант за управление на проект, включващ паралелно строителство на линейна инфраструктура и ПСПВ, задължително изисква сформиране на специализирано „Звено за управление на проект“ (ЗУП) изцяло от външни специалисти, тъй като наличните специалисти са недостатъчни и пряко ангажирани с основната дейност на дружеството. Предвид обхвата, сложността и предвидения обем от дейности по настоящото проектно предложение, оптималната структурата на ЗУП е както следва:

Ръководител на проекта

Координатор

Финансов експерт

Счетоводител

Юрист

Технически експерт за всеки договор за Инженеринг - общо шестима
Административен сътрудник

Експерт комуникации

Експерт по ГИС

	Договори за СМР в рамките на проекта, които ще повлияят настоящия договор: 
	Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“



	Договор 1 за СМР: „Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“

	Предмет: 


	Доизграждане и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

	Елементи на инвестицията:
	Проектиране и строителство на 1,248 км водопроводна мрежа, както и съоръженията към нея, в населено място гр. Момчилград.

	Обхват и местоположение: 
	Обхватът и местоположението са показани в Приложение № 3 към т. 1.4. на Техническото задание.

	Продължителност в кал. дни:
	Процедурата за възлагане на обществената поръчка предстои да бъде обявена.

	Условия на договора:


	Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия“ – Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), както и в съответствие с предвижданията на Договора за проектиране и строителство със Специфичните условия, където взаимоотношенията Възложител – Строител – Инженер са детайлно описани.


	ОСНОВНИ ДАННИ НА ПРОЕКТА



	Забележка: попълват се общи, сборни данни на ниво проект - отнасящи се за всички агломерации, включени в инвестиционното намерение. Съответно, данните на ниво проект следва да представляват сбор от данните за всяка отделна агломерация.



	Общ товар преди изпълнението на проекта:

 


	60 811 (2015 г.) е.ж.

59 941 (2018 г.) е.ж.

	Население към момента на кандидатстване:


	52 237 (2015 г.)

50 902 (2018 г.) души

	Брой жители, които ще се ползват от подобреното пречистване (вкл. събиране и отвеждане) на отпадъчните води след изпълнението на проекта:
	‭50 553‬ (2023 г.) души

	Допълнителен брой е. ж., за които ще бъде подобрено пречистването (събиране и отвеждане) на отпадъчни води, вкл. временно население, промишленост, стопанска дейност) след изпълнението на проекта:


	24 896 (2023 г.) е.ж.

	Товар, третиран в пълно съответствие, след изпълнението на проекта:


	57 189 е.ж.

	ПСОВ новоизградени/реконструирани след проекта:


	0 бр.

	Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, след изпълнението на проекта:

	63 085

	Общо инвестиционни разходи по проекта (без ДДС):


	51 514 965.56 лв.

	Ефекти от проекта:

Общ товар в Агломерация Кърджали – 47 860 е.ж., от който 98,55 % (47 166 е.ж.) ще се зауства в ПСОВ „Кърджали“ и 1,45 % (694 е.ж.) ще се пречистват в ПСОВ и заустват във водоприемник.

Общ товар в Агломерация Момчилград – 10 023 е.ж., 100 % от който се зауства в ПСОВ „Момчилград“.

	КОМПОНЕНТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Дължина на външни водопроводи, които ще се изграждат по проекта






	22 237,69 m
372.74 лв./ж. 

	Дължина на вътрешна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по проекта
	11 631,47 m
93.56 лв./ж.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се изграждат по проекта



- напорни резервоари
	1 бр./

899 223,00 лв.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се реконструират по проекта



- пречиствателна станция за питейни води
	1 бр./
10 775 577,10 лв. 

	Общо инвестиционни разходи за компонент водоснабдяване (без ДДС) 
	40,255,160.67лв. 


	КОМПОНЕНТ КАНАЛИЗАЦИЯ

	Общ брой жители, чийто товар е свързан към канализационна мрежа преди проекта 
	‭50 652‬ бр.

	Toвар, събран в канализационната мрежа преди проекта

	57,478‬ е. ж. 

	Други елементи от канализационната система, които ще се изграждат/реконструират


Доизграждане на 10 489,00 м и реконструкция на 1 106,00 м канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна гледка;

Доизграждане на 2 679 м и реконструкция на 562 м канализационна мрежа в с. Резбарци;

Доизграждане на 2 233 м и реконструкция на 164 м канализационна мрежа в кв. Прилепци;

Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда.


	1 бр./ 

11,259,804.89лв.



	Ниво на събиране на общия товар на агломерацията в канализационната мрежа след изпълнението на проекта
	98,14% -Кърджали и 100% - Момчилград

	Допълнителен брой жители, чийто товар ще бъде събран в нова канализационната мрежа след проекта 

	2 139 бр.

(2023 г.)

	Общ брой постоянно население след изпълнението на проекта

	49 231 бр.

(2023 г.)

	Допълнителен товар, който ще бъде присъединен към канализационна мрежа след проекта
	2 139 (2023 г.) е.ж.

	Общо инвестиционни разходи за компонент канализация
	11,259,804.89 лв.

	КОМПОНЕНТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

	Име на ПСОВ


	

	Проектът предвижда (отбележете всички приложими от изброените по-долу):


- изграждане на нова ПСОВ 



- реконструкция на ПСОВ



- изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ


- доставка на оборудване за ПСОВ



- други
	Не

Не

Не

Не

Не

Не

	Степен на пречистване след проекта (отбележете всички приложими от изброените по-долу):

- механично



- вторично (биологично)



- отстраняване на азот (N)



- отстраняване на фосфор (P)

- допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)


	да

Да

Да

Да

Да

Не

	Брой жители, чийто товар ще бъде (допълнително) свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта

	2 139 бр.

(2023 г.)

	Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта
	2 139 (2023 г.) е.ж.

	Общо инвестиционни разходи за компонент пречистване(без ДДС)
	0,00 лв.





РАЗДЕЛ 2 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТ: 

„Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“, съгласно договорните условия на ФИДИК – нова жълта книга, изд. 1999 г., 
като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:

1. Инженер по смисъла на Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC) и съответните Специфични условия;

2. Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг), вкл. изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за обектите, описани в Техническото задание;
3. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо;
4. Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
5. Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство;
за следния договор: „Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“.
Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи: 

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното й местоположение – гр. Кърджали; 

2. мобилизация на ресурсите (човешки и технически) за извършване на услугата и разполагането им в централния офис и в приобектовите офиси (ако има такива) съгласно задачите на услугата и началните дати на договорите за СМР;

3. установяване на системи за управление и контрол.
(2) Задачи по време на фазите на проектиране и строителство

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителните договори – приложение към настоящия договор/: 

1. поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите;

2. преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя, с оглед на съдържанието и пълнотата й, последователността и обема на дейностите, в т.ч. и на нейните ревизии в хода на изпълнението; 

3. контрол на изпълнението на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя,  издаване на съобщения и указания до строителя във връзка с изпълнение на програмата, както и проследяване на изисканите ревизионни мерки, и приемане на последващи действия;

4. при договори за инженеринг (проектиране и строителство) - преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически/работен проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в строителните договори за обектите, описани в Техническото задание; 
5. изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, описани в Изискванията на Възложителя;
6. извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на обекта;

7. оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж;

8. контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
9. документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали;

10. одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи; 

11. създаване на система за документална и физическа проверка за целите на сертифициране на извършените работи по строителните договори; 

12. извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;

13. одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в строителните договори преди изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли;

14. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, както и изискване от строителя на съответната ежедневна информация;

15. изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване; 

16. оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на количествата, според естеството на обекта;

17. контрол на тестовете и изпитанията на обекта;

18. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на строителните договори;

19. текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;

20. съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно приложимото законодателство;

21. подготовка на доклади и становища до Възложителя; 
22. организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка на строителните договори;

23. цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на строителните договори, искания за одобрение на материали и документи, сертификати и декларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за проби, заснемания, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация, кореспонденция от общ характер, кореспонденция по искове и процедиране на промени, както и всички други документи, издадени от участниците в строителния процес или други страни, генерирани в процеса на изпълнението на строителството и имащи отношение към него; 

24. одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания при и след завършване;

25. контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта на Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост;

26. преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала;
27. контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, коректност и комплектност);

28. контрол и проверка на доставката на резервни части;

29. контрол на кадастралното заснемане на изпълнените обекти;

30. изготвяне на технически паспорти; 

31. извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обект -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификати за приемане;

(3) Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителните договори/:

1. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. подготовка на окончателен доклад по ЗУТ;

2. поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части при специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на процесите, в т.ч. подготовка на експертни становища за нуждите на Възложителя;

3. извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им, както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези обходи се съставя протокол от работна среща и се изготвя на ежемесечна база актуализиран списък на дефектите – отстранени, оставащи и новопоявили се; 

4. насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя по повод изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти;

5. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на проектните показатели при експлоатационни условия, обвързано с гаранциите на процесите;

(4) Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителните договори/:

1. издаване на сертификати за изпълнение след отстраняване на евентуални дефекти и доказване параметрите на съоръженията;

2. предаване на архивите на Възложителя;
3. изготвяне на окончателен доклад по договора;

(5) Задачите по ал. 1, 2, 3 и 4 не са изчерпателни, като Изпълнителят е ангажиран и с всички други задачи, които не са изрично упоменати, но произтичат от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на Общите и Специфични условия на договорите за строителство, където взаимоотношенията Възложител – Строител – Инженер са детайлно описани и не могат да бъдат преповторени тук, без да се преповтори целият текст на договорните условия, поради което същите са приложени към настоящия договор. За изрично неуредените правомощия и компетенции на Изпълнителя, в качеството му на Инженер по ФИДИК, Изпълнителят упражнява функциите си на Инженер по ФИДИК както точно те произтичат от конкретните договорни условия на договорите за строителство в случай, че не противоречат на българското законодателство.

Недопустимо е:

· Нареждане от Инженера на промени по клауза 13 от ФИДИК без предварителното одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при изпълнение;

· Одобряване от Инженера на искове по под-клауза 20.1 от ФИДИК и включването им в сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо, без предварителното одобрение на Възложителя; 

· Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици;

· Допускане на спор между Възложителя и Строителя, вследствие бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера да определи дължимо плащане за извършена работа, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените сметки/ценовите таблици;

· Заверяване от Инженера на междинен сертификат/отчет при завършване с включени искове и/или с включени допълнителни дължими суми, без санкция от страна на Възложителя.

Действия на Изпълнителя, противоречащи на горното, ще се считат за действия без представителна власт. Евентуални действия и бездействия на Изпълнителя в тази връзка, в зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да бъдат основание Възложителят да поиска смяна на персонал на Изпълнителя или заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен да извърши.
2.2 ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Графикът на изпълнението ще бъде уточнен и приложен след изясняване на срока за изпълнение на договора за инженеринг, за чието възлагане предстои да бъде организирана и обявена процедура за избор на изпълнител. Крайният срок на изпълнение на всички строителни договори, включително период за съобщаване на дефекти, ще бъде 31.12.2023 г.
Графиците на изпълнението са индикативни. Срокът за изпълнение на този договор започва от датата на уведомлението на Възложителя по ал.2 и приключва с одобряването на окончателния доклад на Изпълнителя, след издаване на всички дължими сертификати за изпълнение след дефектния период на строителните договори. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по чл.2 и да бъде ангажиран с тях до тяхното окончателно приключване, както и през времето на евентуални удължавания на времето за завършване на строителните договори и/или на сроковете за съобщаване на дефекти, също така и през времето на евентуални удължавания на настоящия договор. Всички разходи, свързани със задълженията на Изпълнителя във връзка с евентуални удължавания, са включени в ценовата му оферта и той няма право да претендира към Възложителя допълнително заплащане.

2.3 НАЛИЧНИ ПРОЕКТИ ПРИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 При договор за инженеринг (проектиране и строителство):

Изпълнителят следва да извърши доклад за оценка на съответствието на следните инвестиционни проекти: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“. За описания проект има изготвена оценка на съответствието за фаза „Идейна“. От Изпълнителя на Договора за НСН и ФИДИК ще се изисква да извърши оценка на съответствието на споменатия проект във фаза „работна“.
РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1 ЛОГИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Местоположението на изпълнение на поръчката е гр. Момчилград.

Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечаване на работата на своя персонал. 

От Изпълнителя се изисква да:

· организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания по договора персонал;

· организира и финансира централен офис в гр. Кърджали за работата на ангажирания по договора персонал, вкл. финансира всички разходи по функционирането и издръжката на офиса;

· организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.;

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в офертата цена.
Договорите за инженеринг (проектиране и строителство) предвиждат осигуряване от Строителя на приобектов офис за нуждите на Инженера – при обекти линейна инфраструктура, приобектов офис за Инженера се предвижда, когато обектите се изпълняват извън населено място.   В случая обектът се намира в населено място и не се предвижда осигуряване на приобектов офис от Строителя.
3.2 ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.2.1 Общи положения

От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. 

Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката.  

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се определят като ключови експерти. 
Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като неключови експерти. 
Видовете изискуеми ключови експерти се определят от Възложителя, а неключовите експерти се предлагат по преценка на участниците в поръчката.
В допълнение към експертите, Изпълнителят наема за изпълнението на неговите задължения по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване (устен и писмен превод – ако е необходимо, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, т.н.)., като членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата.
3.2.2 Списък на експертите

 Списък на дългосрочни ключови експерти:
Ръководител надзорен екип (Резидент-инженер); 

Инженер ВиК мрежи/Заместник резидент-инженер;
Инженер по качество и съответствие на материалите;

Геодезист;

Инженер част конструктивна;

Инженер пътно строителство;

Инженер геолог;

Координатор по безопасност и здраве.

Списък на Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/:

Инженер ВиК мрежи

Инженер част Конструктивна

Инженер част Пътна и ВОД

Инженер Геодезист 

Инженер Пожарна Безопасност

Координатор „Безопасност и здраве“

Други – по преценка на Участника
3.2.3 Изисквания към ключовия експертен състав 

Дългосрочни ключови експерти

3.2.3.1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер)

Образование и квалификация: 

- завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;

- професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна професионална квалификация;

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор, като ръководител екип / резидент инженер, при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект, включващ строителство на ВиК мрежи и/или съоръжения.
3.2.3.2. Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) 
Образование и квалификация: 

- завършено  висше образование по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или „Хидротехническо строителство“ или „Хидромелиоративно строителство“ или „Водно строителство“ или „Хидроенергийно строителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление. 

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект, включващ строителство на ВиК мрежи и/или съоръжения.
3.2.3.3. Инженер по качество и съответствие на материалите

Образование и квалификация: 

- завършено висше образование по специалност от професионално направление в областта на „Техническите науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност в еквивалентно професионално направление от посочената област, когато е придобита в чужбина; 

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;

Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект, включващ строителство на ВиК мрежи и съоръжения.

3.2.3.4. Инженер-геодезист

Образование и квалификация: 

- завършено висше образование по специалност „Геодезия“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочената, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;

Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект.
3.2.3.5. Инженер част „Конструктивна“

Образование и квалификация: 

- завършено висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление; 

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;

Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект.
3.2.3.6. Инженер пътно строителство

Образование и квалификация: 

- завършено висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление;

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;

Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект.
3.2.3.7. Инженер геолог

Образование и квалификация: 

- завършено висше образование по специалност „Инженерна геология“ или „Хидрогеология“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или специалност „Геология и проучване на минералните и енергийните ресурси“ или еквивалентна от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление;

Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;

Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект.

3.2.3.8. Координатор по безопасност и здраве

Квалификация: да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството или друг документ съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство.

Специфичен професионален опит: 

- Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект.

Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/ - За надлежното изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания на строежите и извършване на технически контрол по част „Конструктивна” участниците трябва да предложат необходимите технически правоспособни лица за с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката, като оценката за съответствие по част „Конструктивна“ по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ следва да се извърши от физическо лице, упражняващо технически контрол по тази част и вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалентен регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – за чуждестранните лица. За целта участникът трябва да предложи като минимум следните ККЕ:
1. Инженер ВиК мрежи 
2. Инженер част Конструктивна

3. Инженер част Пътна и ВОД

4. Инженер Геодезист 

5. Инженер Пожарна Безопасност

6. Координатор „Безопасност и здраве“

Лицата да разполагат с професионална компетентност (по смисъла на § 2, т. 41 ЗОП), усвоена в процеса на упражняване на длъжност или позиция идентична на изискуемата (или еквивалентна при участие на чуждестранни лица), в изпълнение на дейности по строителен надзор и/или строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционен проект.

Критериите, свързани с професионалната компетентност на изброените ККЕ са идентични с изискванията за съответните Дългосрочни ключови експерти, предвид обстоятелството, че упражняването на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или строителен надзор могат да се извършват от едни и същи правоспособни физически лица, включени в списъка към удостоверението за вписване в регистъра на консултантите по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Важно!!! Възложителят не поставя изискване участниците да предлагат различни лица за ДКЕ и ККЕ на позициите, които са идентични.  

* „Професионална компетентност“ по смисъла на § 2, т. 41 ЗОП е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
3.2.4 Ангажираност на експертния състав
Ръководител надзорен екип (Резидент инженер):

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент-инженерът присъства на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва минимум веднъж в месеца посещения на обектите, с цел мониторинг на работата на съоръженията. 
Ръководителят надзорен екип организира, координира и отговаря за работата на целия надзорен екип за изпълнение на поръчката и гарантира, че всички изискуеми задачи и функции се изпълняват съгласно изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба; организира и подписва кореспонденция с Възложителя и изпълнителите на строителните договори; гарантира, че проектирането и строителството са организирани и се изпълняват в съответствие с договорите за строителство и приложимата нормативна уредба; преглежда проектната документация и гарантира за нейната пълнота и качество; контролира изпълнението на строителните програми; изготвя сертификати за плащания, сертификати за приемане и сертификати за изпълнение; администрира договорите по време на периодите за съобщаване на дефекти.
Инженер ВиК мрежи/Заместник резидент-инженер: 

Освен одобрените периоди на отпуск, Инженер ВиК мрежи/Заместник резидент-инженерът присъства на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва минимум веднъж месечно посещения на обекта/обектите, с цел мониторинг на работата на съоръженията. 
Инженер ВиК мрежи/Заместник резидент-инженерът замества ръководителят на надзорния екип по време на плановите отпуски или при отсъствие; ръководи дейността на останалите членове на екипа за съответния подобект, следвайки инструкциите на Ръководителя надзорен екип.
Останалите ключови експерти:

Те изпълняват задълженията си съгласно компетенциите си и задачите, поставени от ръководителя на надзорния екип. Освен одобрените периоди на отпуск, те присъстват на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката по време на строителството, до въвеждането на обектите в експлоатация. Ключови експерти - Инженер ВиК мрежи/Заместник резидент-инженер, Инженер част конструктивна, Електроинженер и Инженер пътно строителство продължават участието си и по време на периода за съобщаване на дефекти, като са ангажирани да участват в ежемесечните посещения на обекта/обектите, по време на периода за съобщаване на дефекти, с цел мониторинг на работата на съоръженията и съгласно инструкциите на Ръководителя на надзорния екип.
Пропуск на Изпълнителя да осигури физическото присъствие и ангажираност на място на изискуемите ключови експерти съгласно настоящото Задание, представлява нарушение на договора и е основание за налагане на неустойка от страна на Възложителя, съгласно клаузите на договора. 
3.3 ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнение на задълженията си, Изпълнителят изготвя и предоставя (в два екземпляра на хартия и един на електронен носител) на Възложителя:

1. встъпителен доклад;

2. месечни доклади за изпълнението на договора;
3. шестмесечни доклади за изпълнението на договора, независимо от наличието или не на основание за плащане;
4. предварителен окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на договора до издаването на протокол/и за установяване годността за ползване на строежите /приложение 16/ от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на договора до издаването на сертификат/и за изпълнение на обекта/обектите;

6. доклади от проби;
7. доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия;
8. доклади от ежемесечни посещения на обекта по време на периода за съобщаване на дефекти;
9. доклади по действия на Изпълнителя, свързани с:
· промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби, др.; 

· изплащане на допълнителни разходи по договор за строителство по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, както и включването им в сертификати/актове за междинни плащания или поправки на последващи сертификати/актове на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Изпълнителя; 

· изплащане на провизорни суми (непредвидени разходи) по договор за строителство;

· удължаване на времето за завършване на договор за строителство; 

· заверяване на сертификат/отчет при завършване, както и издаване на сертификат/акт за окончателно плащане с включени искове на Изпълнител по договор за строителство и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на Изпълнител по договор за строителство.

10. доклади и становища при поискване от Възложителя, които не са изрично   упоменати в този договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (жълта книга на ФИДИК) – ще бъдат предоставени на определения за изпълнител участник;

2. Приложение № 3 към т. 1.4. от Техническото задание – Водопроводна мрежа гр. Кърджали (на ел. носител).
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