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  ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО)

НА:


	ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“


ВЪВЕДЕНИЕ

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и Министерският съвет прие “Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България” в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, които определиха основните цели и приоритети за развитите на отрасъл ВиК, мерките и действията за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия за нейното реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя услуги на поносими за потребителите  цени. 

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален подход, основан на принципа: една обособена територия – един ВиК оператор – едно регионално прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване.

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен,  Шумен, Пловдив,  Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора. 

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители , които ще се финансират по  ОПОС 2014-2020 г.
С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

Съответно, за „В и К“ ООД, гр. Кърджали бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 2014-2020 г. 

Настоящите Изисквания са свързани именно с възлагане на дейност в рамките на инвестиционното предложение от страна на „В и К“ ООД, гр. Кърджали.
Настоящите Изисквания определят работите, които следва да се извършат, целите, които да се постигнат, както и конкретните изисквания за извършване на работите, съгласно общите договорни условия на ФИДИК: „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (нова жълта книга на ФИДИК).

При изпълнение на поръчката следва да се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.  

Всички неуредени в настоящите изисквания работи и изисквания за работи, произтичащи от предмета и естеството на поръчката, следва да се вземат предвид и да бъдат изпълнени в съответствие с клаузите на Договора и приложимата нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и строителство. 

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения на Изпълнителя, произтичащи от изпълнението на предмета на поръчката и Договора, ще се считат за предвидени в неговата ценова оферта, независимо дали същото и същите са изрично упоменати в настоящите Изисквания.
РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	Име:


	„В и К“ ООД, гр. Кърджали

	Адрес:


	Р България, гр. Кърджали, пк 6600, бул. „България“ №88

	Телефон:


	+359 361 65201; +359 361 65202

	Факс:


	+359 361 64655

	Ел. поща:


	wik_kardzhali@abv.bg и kardzhali.vik@gmail.com

	Лице за контакт:


	инж. Славчо Славков

Управител на „В и К“ ООД, гр. Кърджали

	Кратко описание на експлоатацион-ната дейност и района на обслужване на Оператора:
	Основният предмет на дейност на „В и К“ ООД, гр. Кърджали е извършването на водоснабдителни и канализационни услуги по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии, както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения, съобразно ЗРВКУ.
Регионът на Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали напълно съвпада с административните граници на област Кърджали, която попада в териториалния обхват на Южен централен район на Република България. На север граничи с област Пловдив, на изток - с област Хасково, на запад  - с област Смолян,  а на юг определя държавната граница на Република България с Гърция.  Общата площ на областта възлиза на 3209,1 км2. Област Кърджали  включва териториите на 461 населени места (5 града и 456 села), с 7 общински центъра: Община Ардино, Община Джебел, Община Кирково, Община Крумовград, Община Кърджали, Община Момчилград и Община Черноочене. На 17.03.2016 г. е подписан Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Оператора и  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Срокът на Договора е 15 (петнадесет) години, считано от дата на влизане в сила на договора – 01.04.2016 г. „ВиК” ООД, гр. Кърджали предоставя водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Кърджалийска област: Ардино, Джебел, Крумовград, Кирково, Кърджали, Момчилград, Черноочене.


1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

	Агломерация: 


	Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, агломерация „Момчилград“

	Област: 


	Област „Кърджали“

	Община: 


	Община Момчилград

	Населено място:


	гр. Момчилград


1.3 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК СИСТЕМА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Описание на съществуващата водоснабдителна система, вкл. основните съоръжения (ПСПВ, резервоари, ПС, др.):

	Гр. Момчилград:

· Магистрален водопровод от ПСПВ Енчец до НР 5000м3
· Към с. Крайно село;

· Към с. Прилепци;

· Към с. Айрово; 

· Магистрален водопровод от НР 5000 до гр. Момчилград (Обл. Шахта)

· към с. Опълченско; към с. Петлино; към с. Вишеград и с Островица;
· Към с. Глухар; към с. Пепелище;
· Към ВГ Дъждино-Македонци;
· Към ВГ Груево; ВГ Седларе; ВГ Балабаново;
Обл. Шахта гр. Момчилград – вътрешна водопроводна мрежа
Допълнително гр. Момчилград може да се захранва с вода от ВС Загорско  до НР 3000 м3.

	Схема на съществуващата водоснабдителна система (графична част): 
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	Степен на изграденост на водопроводната мрежа: 


	Гр. Момчилград

До края на 2014 г. съществуващата водопроводна мрежа на града е изпълнена основно от етернитови и стоманени тръби, които предизвикват чести аварии, огромни загуби на вода и налагат значителни разходи за ремонт. В допълнение към неудобствата, причинени от спиране на водоподаването, честите аварии влошават качествата на питейната вода. В по-голямата си част съществуващата мрежа е строена през 50-60 години на миналия век.

Разпределението по проценти преди изпълнението на Водния цикъл е: Етернитови водопроводи - 68%;

Стоманени водопроводи - 16%;

ПЕВП - 16%. 

През 2015 г. е финализиран първи етап от водния цикъл на града, финансиран по ОПОС 2007-2013 г. През 2016 г. е финализиран и втория етап, финансиран по ПУДООС,  в който се подменя и доизгражда само водопроводна мрежа, с което процентът на тръбопроводи от ПЕВП се увеличава до близо 70%. С приключването на двата етапа е изградена: 

Ø90мм

Ø110мм

Ø125мм

Ø160мм

Ø225мм

Ø280мм

5101 м

1883 м

1142 м

1134 м

532 м

170 м

Общият брой на сградните водопроводни отклонения е 2152 бр. от които: 1825 бр. - към населението; 327 бр. - към небитови потребители.

	Таблична справка за съществуващата водопроводна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 


	Гр. Момчилград

Разпределение на видовете водопроводни тръби по материал е следното:
Материал

Диаметри

Дължина

%

мм

м

Етернит

Ø 60 -Ø 300 

5828

22.49%

Стомана

Ø 50 -Ø 200 

2390

9.22%

PEHD

Ø 50 -Ø 280 

17693

68.28%

 

Обща дължина водопровод

25911

 



	Оценка на техническото състояние на съществуващата водопроводна мрежа – загуби на вода, аварии, експлоатационни проблеми:


	Гр. Момчилград

За 2015 г. регистрираните аварии са:
-Аварии по вътрешната водопроводна мрежа – 35 бр.;

-Аварии по сградни водопроводни отклонения – СВО – 33 бр.

	Основни изводи от анализа на водоснабдителната система/изводи от РПИП:
	Гр. Момчилград

Картината с водопроводите към 2016 г. е много по-добра, отколкото през 2012 г., но запазилите се водопроводни клонове от етернит и стомана също задължително ще трябва да се подменят поетапно. За близо 7 месеца от 2016 г., съгласно компютъризираната система за регистриране на аварии, те са 31 бр., от които по-голямата част са по ул. „Гюмюрджинска“. Оразмеряването на мрежата на града при нормална работа и при пожар за 2023 г. с включени участъците за реконструкция показва, че съществуващите водопроводи и предложените за реконструкция по големина на диаметрите, са определени правилно. Проблемът с по-високия напор в участъци от водопроводната мрежа ще се реши не чрез монтиране на нов регулатор на налягане, а чрез разширяване обхвата на действие на съществуващия. Към обхвата му се включват ул. „Пирин“ и по-голяма част от ул. „Тракия“,  ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Васил Левски“. Предвижда се допълнително намаляване на изходното налягане на регулатора на налягане с още 0,5 atm до 3,5 atm. Въпреки това, допълнително редуциране на налягането ще осигури необходимия свободен напор за високото застрояване (9 етажни сгради) по ул. „Гюмюрджинска“.  Алтернативни варианти не са възможни.


КАНАЛИЗАЦИЯ

	Степен на изграденост: 


	Изграждането на съществуващата канализационна мрежа в града е стартирало през 60-70- те години на миналия век. Преди приключване на водния цикъл, канализационната мрежа на град Момчилград е изградена на 95 %. С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013 г. целият град вече е обхванат от мрежа за отвеждане на отпадъчните води.
 

	Схема на съществуващата канализационна мрежа (графична част):
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	Система на съществуващата канализационна мрежа:


	Отпадъчните води от население, промишленост и  обществени заведения се изливат непречистени в деретата преминаващи през града.  С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013г.  целият град вече е обхванат от мрежа за отвеждане на отпадъчните води. В следствие на реконструкцията са подменени участъците, за които е доказано че нямат нужната проводимост, част от старите колектори са запазени, за отвеждане на част от дъждовните води. Новите клонове са проектирани и изпълнени да отвеждат битови и дъждовни отпадъчни води.


	Приемник на заустване: 


	Река Върбица - река в Южна България, преминава през Област Смолян, община Златоград и област Кърджали, общини Кирково, Момчилград,   Джебел и Кърджали, десен приток на Арда. Влива се в язовир „Студен кладенец“. Максималното водно количество с обезпеченост 1%  е  определено на Q =65 м³/сек. Зоната е определена като „чувствителна“.
 

	Описание на основните съоръжения:


	Заедно с проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013г., са изградени и 7 нови дъждопреливника, за разтоварване на мрежата при дъжд. Съществуващите до тогава дъждопреливници, са изключени от новата мрежа. Въпреки новоизградената и реконструирана канализационна мрежа е  направен оглед на дъждопреливните шахти и отливните им канали. Установи се, че състоянието им е добро и не са констатирани изтичания над преливните ръбове  или през отливните канали в сухо време. В канализационната система на агломерация Момчилград няма КПС.

	Таблична справка за съществуващата канализационна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 

	Разпределение по диаметри на тръбите на съществуващата канализационна мрежа – гр. Момчилград:
Материал

Диаметър /мм/

Дължина /м/

Канализация - смесена

Бетон/С

200 - 1000

7525

РР/РЕ

315 - 1600

15059

Общо :

22584

Канализация - дъждовна

Бетон/С

200 - 1000

2633

РЕ

315 - 800

1322

Общо :

3955

Довеждащ колектор до ПСОВ

ПЕ/РЕ

500- 800

1993



	Оценка на техническото състояние на съществуващата канализационна мрежа – инфилтрация, аварии, експлоатационни проблеми:


	Въпреки новоизградената и реконструирана канализационна мрежа е  направен оглед на дъждопреливните шахти и отливните им канали. Установи се, че състоянието им е добро и не са констатирани изтичания над преливните ръбове  или през отливните канали в сухо време. След Дъждопреливник №4 отвеждащата тръба е с трасе положено директно в корекцията на дерето,  преминаващо през средата на града. По проект тръбите в ревизионните шахти са били предвидени без прекъсване. При огледа се видя, че и двете шахти са лесно достъпни  и е нарушена целостта им – пробити са отвори. По този начин по време на дъжд, а и когато нивата на водата в корекцията на дерето са малко по-високи, чисти води навлизат в канализационната мрежа денонощно. Това се преустановява през летните месеци, когато дерето е пресъхнало, но пък отворите позволяват лесно навлизане на листа и други боклуци в канализационния клон.
Установената инфилтрация по канализационната система на гр. Момчилград е в рамките на 54-58% от сухия отток.


	Основни изводи от анализа на канализационната система/изводи от РПИП: 


	С инвестиционното намерение не се предвижда изграждане на нова канализационна мрежа – към настоящия момент гр. Момчилград има 100% свързаност към канализационната система.



ПРЕЧИСТВАНЕ

	Формиране на отпадъчните води:


	Агломерация “Момчилград”
ПСОВ “Момчилград” – с. Сушево, обл. Момчилград, е проектирана през 2013–2014  г.
ПСОВ “Момчилград” е въведена в експлоатация на 22.08.2015 г.
№

Показател

ед.м.

Проектна стойност

Средна стойност

1.

Qср.ден.

m3/d

1446,08

2405,79

2.

БПК5

mg/l

467,53

160,75  

3.

ХПК

mg/l

935,05

328,30  

4.

НВ

mg/l

545,45

103,25  

5.

Общ N

mg/l

85,71

27,29  

6.

Общ P

mg/l

14,03

3,90  



	Заустване към момента:


	Агломерация “Момчилград”
Агломерация Момчилград  е определена на 10363 ЕЖ. Изграждането на съществуващата канализационна мрежа в града е стартирало през 60-70-те години на миналия век. С изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.,  целият град вече е обхванат от мрежа за отвеждане на отпадъчните води. В следствие на реконструкцията са подменени участъците, за които е доказано че нямат нужната проводимост, част от старите колектори са запазени за отвеждане на част от дъждовните води. Новите клонове са проектирани и изпълнени да отвеждат битови и дъждовни отпадъчни води. Заедно с проекта са изградени и 7 нови дъждопреливника, за разтоварване на мрежата при дъжд. Съществуващите до тогава дъждопреливници, са изключени от новата мрежа.


	Приемници:


	Агломерация “Момчилград”
Върбица е река в Южна България, преминава през Област Смолян, община Златоград и област Кърджали, общини Кирково, Момчилград,   Джебел и Кърджали, десен приток на Арда. Влива се в язовир „Студен кладенец“. Заустваните във водоприемника пречистени води трябва да отговарят на изискванията на  Наредба №6/2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и да са в съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №33140192/23.11.2015 г., издадено от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив.


	Характеристики на отпадъчните водни количества - дебит и замърсителни товари:


	Агломерация “Момчилград”
№

Показатели

Ед.мярка

Стойност

1

Еквивалентен брой жители

Екв. жит.

11268

2

Средно денонощно водно количество

m3/d

1446,08

m3/h

60,25

l/s

16,74

3

Максимално часово водно количество в сухо време

m3/h

113,22

l/s

31,45

4

Максимално часово водно количество по време на дъжд

m3/h

212,94

l/s

59,15

5

Състав на отпадъчните води на вход пречиствателна станция

5.1

Неразтворени вещества

kg/d

788,46

mg/l

545,45

5.2

бпк5
kg/d

676,09

mg/l

467,53

5.3

ХПК

kg/d

1352,16

mg/l

935,05

5.4

Общ азот

kg/d

123,95

mg/l

85,71

5.5

Общ фосфор

kg/d

20,28

mg/l

14,03

Проектни количества на отделените в пречиствателния процес утайки:

-маса на сухото вещество в стабилизираната утайка - 873,87 kg/d;
-влажност - 97% (вход центрофуга);
-обем на стабилизиранатаутайка преди обезводняване - 29,13 m3/d;
-количество обезводнена утайка - 2,91 m3/d;
-влажност на обезводнената утайка - 70 %.

	Налични пред инвестиционни проучвания/проектна готовност: 
	Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)

	Описание на съществуваща ПСОВ /ако има такава/ - технологична схема, сгради, съоръжения за пречистване на отпадъчната вода и третиране на утайките,  експлоатационно състояние и проблеми:


	Агломерация “Момчилград”

Основни съоръжения по пътя на водата:

-груба кошова решетка с отвори 40 mm;

-входна помпена станция и изравнител; 2 бр. работни потопяеми помпи и 1 резервна, всяка с дебит Q=30 l/s;

-компактно съоръжение за механично пречистване (1 бр.) – представлява съд, контейнерен тип, в който са разположени самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 3 mm и аерируем пясъко-маслозадържател с класификатор за пясък; събраните отпадъци от решетката се отвеждат чрез шнеков конвейер в промивна преса и в контейнер, а събраният пясък също така се транспортира от шнеков транспортьор до приемен контейнер; Q=60 l/s;

-еднобасейнов биореактор с циклично действие - тип SBR, за биологично третиране на отпадъчните води – 4 броя с общ обем 5832,38 m3; биореакторите са оразмерени за реализиране на процес с продължителна аерация и едновременна стабилизация на утайките в биостъпалото; всеки SBR е оборудван с потопени миксери, аерационна система с мембранни дифузори и дънна тръбна система, както и с декантери за извличане на пречистената вода; източник на сгъстен въздух са 5 бр. ротационни въздуходувки, всяка с дебит 800 m3/h, снабдени с честотни инвертори за регулиране на оборотите; 

-инсталация за химично отстраняване на фосфора – включва 3 бр. резервоари с обем по 1000 л за съхранение на реагента и 2 бр. дозиращи помпи;

-инсталация за дезинфекция на пречистената вода, включваща контактен резервоар с обем 160 m3, 2 бр. резервоари за съхранение на NaOCl с обем по 1000 л и 2 бр. дозиращи помпи; 

Основни съоръжения по пътя на утайките:

-утайкоуплътнител (1 бр.) за стабилизирана излишна активна утайка с обем 154,93m³;

линия за обезводняване на утайката – включва автоматична инсталация за подготовка и дозиране на прахообразен органичен флокулант и декантерна центрофуга с производителност 5 m3/h ; чрез шнеков транспортьор обезводнената утайка се отвежда в контейнер;

-изсушителни полета (временно депо за обезводнени утайки) – 4 бр., всяко с площ 110,75 m2. 



	Основни изводи и препоръки от анализа на компонент пречистване/изводи от РПИП: 


	Агломерация “Момчилград”
Показател

Мерна единица

Вход ПСОВ

Изход ПСОВ

Ефект на пречистване, %

БПК5

mg/l

160,75

6,10

96,21

ХПК

mg/l

328,30

32,91

89,98

Неразтворени вещества

mg/l

103,25

37,65

63,54

Общ азот

mg/l

27,29

7,97

70,80

Общ фосфор

mg/l

3,90

2,22

43,08

Всички стойности на показателя БПК5 на изход на ПСОВ “Момчилград”, измерени в лабораторията на пречиствателната станция за период от 15 месеца, отговарят на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.



1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП 

	Оперативна програма: 
	Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

	Проект:


	„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“

	Договор за БФП:


	№ BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г.

	Местоположение:


	Обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

	Цели на проекта:


	Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 е.ж. за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.

	Наличие на изготвени 

прединвестиционни проучвания:


	“Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособената територия, обслужвана от ВиК оператора: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.  

	Проектна готовност към момента на възлагане на инвестицията /проектна фаза/:


	Комплексни идейни проекти за инвестиционна инициатива за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерациите над 10 000 е.ж. (без ПСПВ и ПСОВ).

	Обхват и описание на 

инвестиционната програма:


	1.Цялостна реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец 

• Реконструкция на входна разпределителна шахта;

• Модернизация на реагентно стопанство;

• Проектиране и строителство на ново съоръжение за смесване на реагентите със суровата вода;

• Проектиране и строителство на съоръжение за флокулация;

• Реконструкция на разпределителна шахта пред радиални утаители;

• Реконструкция на радиални утаители;

• Реконструкция на бързи пясъчни филтри;

• Проектиране и строителство на нова, съобразена със  съвременните екологични изисквания, система за третиране на отпадъчни води;

• Въвеждане на СКАДА система за автоматизация и управление на станцията;

• Реконструкция на площадковите комуникации;

• Проектиране и строителство на съоръжение за стабилизационна обработка на водата; Обновяване на електрическите инсталации и привеждането им съвременните нормативи. Подмяна на технологичното оборудване. Реконструкция на компрометирани конструктивни елементи и обновяването им. Реконстукция на лабораторията и оборудване.
2. Магистрални водопроводи

2.1. Реконструкция на магистралният водопровод – трасе от старо водохващане при с. Ненково до ПСПВ Енчец - тръбопровод с DN 600 CI - 16838м  включително  две преминавания под язовир Кърджали, където ще се положат 2 тръби. 
2.2. Реконструкция на участък от главни отвеждащи водопроводи след ПСПВ Енчец до Разпр. шахта с една обща тръба DN 600 CI - 1335м . 
2.3. Цялостна реконструкция на главен водопровод от РШ до НР 13 000 - 958м DN 500

DN 500ST пресичане под река Арда– 102м                                                                    DN 500СI - Реконструкция на главен водопровод от гр. Кърджали до НР 5000м3 – 1445м; 

DN 400ST пресичане под р. Кьошдере– 49м;                                                                    
ø400 CI – 1500,84м; до НР 5000м3.
НР 5000м3 – Изграждане на 2-ра водна камера; връзка със съществуващата суха камера; ново и подмяна на съществуващото технологично оборудване в НР 5000м3;
Вътрешна водопроводна мрежа   Кърджали – 10273м

Пресичания под р. Арда 2бр. 178м DN 426мм-стомана; и 171м DN 325 - стомана;
Вътрешни улици – главни и второстепенни клонове - общо 9934м и монтиране на два регулатора на налягане в кв. Прилепци и кв. Веселчане.
Вътрешна водопроводна мрежа   Момчилград

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – 1248м.
Монтиране на 2 бр. измервателни устройства.
Гр. Кърджали - кв. Гледка и кв. Горна Гледка – изграждане и реконструкция  на смесена  канализационна система – 11,595км.  вътрешна мрежа и външни колектори и отливни канали; 4 бр. дъждопреливни шахти и заустващи съоръжения;мост-канал – 2бр; преминаване под ж.п линия – 2 броя. 

Резбарци - Изграждане на разделна кан. мрежа в останалата част от населеното място и доизграждане на смесени клонове в съществуващата част от кан. мрежа – общо 2,86 км;

Кв. Прилепци – доизграждане на смесена мрежа  и връзка със съществуващата кан.мрежа в кв. Възрожденци – 2,40км.;

Дюкер – изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение.

	Продължителност:


	30.09.2023 г.

	Управление на проекта /организационна структура на екипа за управление при Възложителя/:


	Оптималният вариант за управление на проект, включващ паралелно строителство на линейна инфраструктура и ПСПВ, задължително изисква сформиране на специализирано „Звено за управление на проект“ (ЗУП) изцяло от външни специалисти, тъй като наличните специалисти са недостатъчни и пряко ангажирани с основната дейност на дружеството. Предвид обхвата, сложността и предвидения обем от дейности по настоящото проектно предложение, оптималната структурата на ЗУП е както следва:
Ръководител на проекта
• организира, ръководи и контролира цялостната дейност на екипа в изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

• организира, ръководи и контролира цялостната дейност на екипа за обезпечаване на целесъобразното и законосъобразно административно, техническо и финансово изпълнение на проекта, и постигане на заложените проектни индикатори;

• разпределя задачи между членовете на екипа и проследява тяхното изпълнение;

• преди или към стартирането на проекта, когато е необходимо, организира процеса по подготовка на вътрешни правила и процедури, изискуеми по смисъла на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

• осъществява взаимодействието между екипа и други участници в процеса на проектното изпълнение; 

• контролира съвместно с екипа изпълнението на всички проектни дейности; 

• съгласува месечните доклади на екипа за работата на членовете му и ги представя за одобрение на ръководителя на бенефициента, 

• изготвя и представя ежемесечен доклад за работата на екипа и изпълнението на проекта на ръководителя на бенефициента или на определено от него лице;

• организира работата на екипа по текущ контрол и проверка на място на договорите с външни изпълнители, като съгласува докладите от проверка на място и контролните листове за верификация;

• отговаря за пълнотата и достоверността на докладването и отчитането по административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

• води, съобразно и при спазване на разпоредбите на сключените договори за обществени поръчки, кореспонденция с изпълнителите на проектни дейности, УО на ОПОС 2014-2020г. и др.; 

• отговаря за качеството на цялата проектна документация, генерирана в процеса на изпълнението на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

• организира дейността на екипа при проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури и организира работата по отразяване на препоръките и указанията;

• предлага на ръководителя на бенефициента необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Координатор
• подпомага работата на ръководителя на проекта;

• координира действията на екипа и взаимодействието му с различни заинтересовани страни;

• следи за изпълнението на дейностите и мерките, необходими за спазване на задълженията на бенефициента, определени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

• подготвя и извършва проверки на място по договорите с изпълнители и доклади от проверка на място във връзка с извършване на плащания и приемане на работата на изпълнителите;

• събира и обобщава необходимата информация за изпълнението, в т.ч. обобщава работата и комплектува документацията по техническото докладване и финансово отчитане на проекта;

• подготвя техническите отчети по проекта;

• подготвя кореспонденция;

• обезпечава обслужването на проекта в системата ИСУН 2020;

• поддържа редовен оперативен контакт с координатора на проекта от страна на УО на ОПОС 2014-2020 г.;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури във връзка с възложените му функции по координация и отчитане;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Финансов експерт
• осъществява контрол върху финансови операции, като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средства по проекта;

• осъществява контрол по разходването на средства, съгласно утвърдения бюджет на проекта;

• осъществява контрол по разходването на средства, съгласно условията на АДБФП и договорите с изпълнителите;

• извършва проверки на място, в рамките на експертизата си, като участва в съставянето на доклад от проверка на място до ръководителя на проекта;

• осъществява контрол при верификация и проверка на всички разходооправдателни документи, преди извършване на плащания;

• подготвя финансови справки във връзка с изпълнение на дейности по проекта и договори с изпълнители;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури, като предоставя информация за финансовото администриране на АДБФП и договори с изпълнители;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Счетоводител
• предоставя счетоводна експертиза по въпроси, свързани с осчетоводяване на разходи по проекта и правилното им отразяване и отчитане в съответствие с нормативната уредба и изискванията на УО на ОПОС 2014-2020 г.; 

• изготвя ведомости, води отчетност на активи, материални запаси и стоково-материални ценности в употреба на проекта, изготвя платежни документи, изготвя и подава данни в ТД на НАП;

• приема и осъществява верификация и проверка на разходооправдателни документи, преди извършване на плащания, по проектни дейности, съгласно нормативните изисквания и изискванията на АДБФП;

• своевременно отразява надлежно счетоводни операции по проекта в специално обособена аналитичност в счетоводна система;

• подготвя счетоводни документи към авансовото, междинните и окончателното искания за плащане към УО на ОПОС 2014-2020 г.;

• съхранява финансово-счетоводната документация до предаването й за архив и отговаря за попълване на проектното досие в тази му част; 

• подготвя справки на база обработената информация в счетоводната система;

• извършва проверки на място в рамките на експертизата си като участва в съставянето на доклад от проверка на място до ръководителя на проекта;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури, като осигурява достъп до счетоводната система;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Юрист
• дава правни консултации и подготвя становища, свързани с изпълнението на договор/и за обществена/и поръчка/и и проекта като цяло;

• извършва проверки на място в рамките експертизата си, като участва в съставянето на доклад от проверка на място до ръководителя на проекта;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Технически експерт за всеки договор за Инженеринг - общо шестима
• предоставя инженерна експертиза/становища по всички въпроси, свързани с техническото изпълнение на изисквания на възложителя и на съответния договор за строителство;

• участва при разрешаване на проблеми от техническо естество и предлага възможни решения по такива въпроси;

• попълва проектното досие за целите на проектния архив, в частта техническа документация, свързана с изпълнение на съответния договора за строителство, за който отговаря;

• извършва проверки на мястото на изпълнение на съответния строителен договор, в рамките на техническата си експертиза, като участва в съставянето на доклад от проверка на място до ръководителя на проекта, както по отношение на актуването/плащанията, така и без основание за плащане; 

• преглежда генерираната в процеса на изпълнение на съответния строителен договор отчетна документация на строителя (актуване), като дава становище до ръководителя на проекта относно тази документация, при спазване на разпоредбите на сключения договор за обществена поръчка за строителство относно приемането на работата на изпълнителя; 

• преглежда генерираната в процеса на изпълнение на съответния договор за строителен надзор отчетна документация на изпълнителя, като дава становище до ръководителя на проекта относно тази документация, при спазване на разпоредбите на сключения договор за обществена поръчка за строителен надзор относно приемането на работата на изпълнителя; 

• подготвя и представя техническа информация и документация за целите на докладване на проекта и исканията за плащане към УО на ОПОС 2014-2020 г., както и всякаква друга техническа документация, необходима в процеса на изпълнение;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Административен сътрудник
• подпомага логистично и организационно дейността на ръководителя и координатора на проекта;

• отговаря за създаването, поддържането и архивирането на проектното досие;

• завежда с натрупване в единен регистър входящата и изходящата документация по проекта;

• организира текущия архив по време на изпълнението на проекта, като поддържа с натрупване проектното досие на хартиен и електронен носител;

• подготвя, организира, технически обезпечава и протоколира работни срещи;

• подготвя, в случай че това му е възложено от координатора на проекта, кореспонденция, подготвя приемо-предавателни протоколи, справки и др.;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури във връзка с възложените му задачи по архивиране и съхранение на документацията за проекта; 

• организира дългосрочното архивиране на хартиен и електронен носител към приключването на проекта;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Експерт комуникации
• координира и контролира цялостното осъществяване на мерките за информация и публичност;

• подготвя документация и кореспонденция, свързана с изпълнението на договора/ите за информация и комуникация, които предава за архивиране в проектното досие на административния сътрудник;

• осъществява цялостен мониторинг на изпълнението на договора/ите с изпълнител/и на мерките за информация и комуникация – съблюдава спазването на съответния договор и задълженията на изпълнителя; извършва проверки на място в рамките на компетенциите си и участва в съставянето на доклад за проверка на място до ръководителя на проекта; преглежда документите за плащане и извършената работа и дава становище до ръководителя преди извършване на плащане (ако договорът с изпълнителя го предвижда);

• работи в тясна координация с диспечерското звено на оператора, с цел подготовка и разпространяване на актуална информация за хода на строителните дейности по проекта за информиране на обществото и намаляване на социалното напрежение в резултат на страничните ефекти от строителството; 

• обобщава и подготвя текуща информация за хода на строителството (изграждане на проводи и други съоръжения; аварийно или планово спиране на водоподаването; въвеждане на временна организация на движението; статус и прогрес на строителството; актуални новини за завършени участъци; друга актуална информация за целите на комуникационното обслужване на проекта);

• предоставя/поддържа актуална информация за хода на изпълнението на проекта за публикуване на интернет страницата на бенефициента – за общото популяризиране на проекта и безвъзмездната помощ, за напредъка на дейностите по проекта и за актуалния статус на СМР и свързаните с тях неудобства; 

• организира и подготвя срещи и материали за комуникационно взаимодействие с медиите, гражданите и заинтересованите институции;

• участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Експерт по ГИС
• участва в дигитализирането на цялата Вик система на оператора в ГИС, в частта на активите, изграждани/реконструирани по проекта; 

• съхранява и поддържа база данни като основа за създаване на актуален и точен подземен кадастър;

• поддържа ГИС – базирана платформа на проекта с осигурен публичен профил на интернет страницата на бенефициента/проекта, като обезпечава визуализирането на обхвата на проекта, измененията на проекта, текущия напредък на СМР по ВиК мрежата в реално време, планирани СМР, спирания на водоподаването и т.н.; 

• поддържа тясна координация с лицето по комуникации от ЗУП за изпълнение на задълженията си, свързани с публичния профил на ГИС-платформата на проекта; 

• поддържа тясна координация с техническите служби на общинските администрации на територията на проекта, свързани с устройство на територията; 

• поддържа тясна координация с експертите геодезисти към екипа на строителите и строителния надзор в рамките на строителните договори;

• съвместно с лицата с техническа експертиза проверява текущата и към приключване на строителството екзекутивна документация за точните параметри на работите, както са изпълнени, както и всички разлики между проекта и изпълнените работи; проверява кадастралното заснемане на целия строеж за целите на предоставянето на данните в съответната служба по геодезия, картография и кадастър; 

• поддържа тясна координация с лицата с техническа експертиза от ЗУП във връзка с приемане на екзекутивната документация и кадастрално заснемане на проекта; 

• изготвя справки и скици;

• изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.



	Договори за СМР в рамките на проекта, които ще повлияят настоящия договор: 


	Неприложимо


	ОСНОВНИ ДАННИ НА ПРОЕКТА

	Забележка: попълват се общи, сборни данни на ниво проект - отнасящи се за всички агломерации, включени в инвестиционното намерение. Съответно, данните на ниво проект следва да представляват сбор от данните за всяка отделна агломерация.

	Общ товар преди изпълнението на проекта:

 


	60 811 (2015 г.) е.ж.

59 941 (2018 г.) е.ж.

	Население към момента на кандидатстване:


	52 237 (2015 г.)

50 902 (2018 г.) души

	Брой жители, които ще се ползват от подобреното пречистване (вкл. събиране и отвеждане) на отпадъчните води след изпълнението на проекта:
	‭50 553‬ (2023 г.) души

	Допълнителен брой е. ж., за които ще бъде подобрено пречистването (събиране и отвеждане) на отпадъчни води, вкл. временно население, промишленост, стопанска дейност) след изпълнението на проекта:


	24 896 (2023 г.) е.ж.

	Товар, третиран в пълно съответствие, след изпълнението на проекта:


	57 189 е.ж.

	ПСОВ новоизградени/реконструирани след проекта:


	0 бр.

	Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, след изпълнението на проекта:

	63 085

	Общо инвестиционни разходи по проекта (без ДДС):


	51 514 965.56 лв.

	Ефекти от проекта:

Общ товар в Агломерация Кърджали – 47 860 е.ж., от който 98,55 % (47 166 е.ж.) ще се зауства в ПСОВ „Кърджали“ и 1,45 % (694 е.ж.) ще се пречистват в ПСОВ и заустват във водоприемник.

Общ товар в Агломерация Момчилград – 10 023 е.ж., 100 % от който се зауства в ПСОВ „Момчилград“.

	КОМПОНЕНТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Дължина на външни водопроводи, които ще се изграждат по проекта






	22 237,69 m
372.74 лв./ж. 

	Дължина на вътрешна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по проекта
	11 631,47 m
93.56 лв./ж.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се изграждат по проекта



- напорни резервоари
	1 бр./

899 223,00 лв.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се реконструират по проекта



- пречиствателна станция за питейни води
	1 бр./
10 775 577,10 лв. 

	Общо инвестиционни разходи за компонент водоснабдяване (без ДДС) 
	40,255,160.67лв. 


	КОМПОНЕНТ КАНАЛИЗАЦИЯ

	Общ брой жители, чийто товар е свързан към канализационна мрежа преди проекта 
	‭50 652‬ бр.

	Toвар, събран в канализационната мрежа преди проекта

	57,478‬ е. ж. 

	Други елементи от канализационната система, които ще се изграждат/реконструират


Доизграждане на 10 489,00 м и реконструкция на 1 106,00 м канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна гледка;

Доизграждане на 2 679 м и реконструкция на 562 м канализационна мрежа в с. Резбарци;

Доизграждане на 2 233 м и реконструкция на 164 м канализационна мрежа в кв. Прилепци;

Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда.


	1 бр./ 

11,259,804.89лв.



	Ниво на събиране на общия товар на агломерацията в канализационната мрежа след изпълнението на проекта
	98,14% -Кърджали и 100% - Момчилград

	Допълнителен брой жители, чийто товар ще бъде събран в нова канализационната мрежа след проекта 

	2 139 бр.

(2023 г.)

	Общ брой постоянно население след изпълнението на проекта

	49 231 бр.

(2023 г.)

	Допълнителен товар, който ще бъде присъединен към канализационна мрежа след проекта
	2 139 (2023 г.) е.ж.

	Общо инвестиционни разходи за компонент канализация
	11,259,804.89 лв.

	КОМПОНЕНТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

	Име на ПСОВ


	

	Проектът предвижда (отбележете всички приложими от изброените по-долу):


- изграждане на нова ПСОВ 



- реконструкция на ПСОВ



- изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ


- доставка на оборудване за ПСОВ



- други
	Не

Не

Не

Не

Не

Не

	Степен на пречистване след проекта (отбележете всички приложими от изброените по-долу):

- механично



- вторично (биологично)



- отстраняване на азот (N)



- отстраняване на фосфор (P)

- допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)


	да

Да

Да

Да

Да

Не

	Брой жители, чийто товар ще бъде (допълнително) свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта

	2 139 бр.

(2023 г.)

	Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта
	2 139 (2023 г.) е.ж.

	Общо инвестиционни разходи за компонент пречистване(без ДДС)
	0,00 лв.





РАЗДЕЛ 2 
ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“, в т.ч.:

· Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

· Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

· Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; 

· Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;

· Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект;

· Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; 

· Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; 

· Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;

· Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;  

· Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;

· Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; 
· Проби след завършване;

· Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/;

· Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.

2.2 ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Проектиране и строителство на 1,248 км водопроводна мрежа (без сградните водопроводни отклонения), както и съоръжения към нея, в населено място гр. Момчилград. Към съответния участък от уличния водопровод да се предвиди и подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения.
По-конкретно, съгласно предвиденото в идейния проект, поръчката включва:
СТРОИТЕЛСТВО НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ: 
	№ по ред
	Вид СМР
	Мярка
	Количество

	1
	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград"

	
	РЕHD DN 160 /PN 10/SDR 17
	m
	402.50

	2
	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград"

	
	РЕHD DN 110 /PN 10/SDR 17
	m
	190.70

	3
	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград"

	
	РЕHD DN 90 /PN 10/SDR 17
	m
	654.85

	4
	Измервателно устройство 

	
	Измервателно устройство 
	бр.
	2.00


2.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СХЕМА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ
Гр. Момчилград - схемата е дадена в Приложение № 2.2.
РАЗДЕЛ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА. АВТОРСКИ НАДЗОР

3.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО
Изпълнителят следва да представи работен проект при съобразяване с наличния идеен проект (приложен на електронен носител към настоящите Изисквания). 
Изпълнителят е отговорен за изготвените от него проекти.

С изработката на проекта следва да се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, за доставка и монтаж на технологичното оборудване, и обзавеждането на обекта, както и да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

В случай на необходимост от преработка на проекта, необходима за съгласуване от експлоатационно дружество/съгласувателна инстанция и/или за издаването на доклад за оценка на съответствието, същата е отговорност на Изпълнителя и цената на преработката се счита за включена в предложената цена.
Проектът следва да се изработи от правоспособни проектанти, при ползване на най-добрата инженерна практика и контрол в проектирането.

В проекта се допускат промени спрямо идейния проект, които не променят схемата и системата на мрежите, и се ограничават до промени, свързани с диаметри, трасета, дължини и други елементи, при налична обосновка и съгласуване с Инженера и Възложителя, съгласно изискванията на Договора.
Проектирането следва да се извърши във фаза „Работен проект“ по следните части съобразно обхвата и съдържанието на частите на идейния инвестиционен проект, приложен към настоящите изисквания:

1. Водоснабдяване и канализация;

2. Геодезическа;

3. Конструктивна;

4. ВОБД и възстановяване на пътната настилка

4. Пожарна безопасност;

5. План за безопасност и здраве;

7. ПУСО;

8. Сметна документация – подробни количествени сметки по частите на проекта, за които е приложимо;

9. Други проектни части (ако е приложимо), необходими във връзка с одобряването на инвестиционния проект, вкл. за целите на спазване изискванията на приложимото законодателство и добрите практики в областта на инвестиционното проектиране.

Съдържанието на част Обща обяснителна записка да включва:

- обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- приложения към обяснителната записка, в т.ч. титулен списък на подобектите – при необходимост; данни, необходими за изработване на проекта;

- изчисления, обосноваващи проектните решения;
Част обща обяснителна записка представя резултатите от изработения проект. В нея се посочват: основанието за изработване на проекта; кратка характеристика на получените изходни данни, както и други данни и документи; видът на строителството; направените съществени изменения от идейното решение (проект) и аргументирано обяснение; допустими отклонения от техническите норми и стандарти по проектирането по подобекти и части на проекта, както и на писмените разрешения за тези отклонения от съответните органи, като се прилагат копия от разрешителните документи; етапите и сроковете за изграждане на обекта като цяло и на неговите подобекти; проблемите, изискващи допълнително изясняване; специалните изисквания към обекта.

Съдържанието на всички проектни части от проектната документация следва да отговаря на изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и свързаната нормативна уредба.

Част „Водоснабдяване и Канализация“ е водеща за проекта и се оформя в самостоятелен раздел. 
Проектът включва обяснителна записка и чертежи. Съдържанието на чертежите включва, но не се ограничава до:
· ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от терена, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни мрежи с означени дължини, диаметри и вид на материала, наклони, коти на терена, тръбите, местоположение на шахти и съоръжения с нанесени всички инфраструктурни комуникации и съоръжения в уличното платно;

· надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на водопроводните клонове с нанесена цялата техническа информация от ситуациите и точните места на пресичанията с показаната на ситуациите останала инфраструктура;

· монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете и/или участъците с дължини, вид, разположение, материал, диаметър на тръбите и др.;

· детайли на напречни профили на проводите, съоръженията и на нестандартните елементи;
· детайли в характерни точки при пресичане с друга инфраструктура.
Проектът се предава във вид и екземпляри съгласно договора.
Навсякъде в настоящите Изисквания и в документацията за участие, където се цитират конкретни стандарти, следва да използва цитираният или еквивалентен стандарт.  
3.2 СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА
Изпълнителят е отговорен за издаването и заплащането на таксите за всички необходими разрешения и съгласувания от експлоатационни дружества и съгласувателни институции. 
За съгласуване на проекта Изпълнителят получава писмени правомощия от Възложителя да го представлява пред всички експлоатационни дружества и съгласувателни институции.

Необходимо е проектът да се пресъгласува в случай на необходимост от следните експлоатационни дружества и съгласувателни институции: 
	Наименование на експлоатационното  дружество/ съгласувателна инстанция


	Адрес
	Работно време
	Законов срок за съгласуване
	Специални изисквания на инстанцията (брой екземпляри на проекта – на хартия, електронно копие, съдържание)

	1. РЗИ гр. Кърджали
	гр. Кърджали ул. " Ген. Вл. Стойчев" №2
	
	
	

	2. РД ПБЗН гр. Кърджали
	гр. Кърджали,  ул. “Георги Кондолов” №26
	
	
	

	3. ВиК ООД, гр. Кърджали
	гр. Кърджали, бул. „България“ №88
	
	
	

	4. БТК ЕАД, гр. София
	гр. София, бул. "Цариградско Шосе" №115 И
	
	
	

	5. СИТИГАЗ България ЕАД
	гр. Кърджали,  ул. „Джордж Вашингтон” №1
	
	
	

	6. АПИ
	гр. София,  бул."Македония" №3
	
	
	

	7. БД ИБР
	гр. Пловдив, ул."Янко Сакъзов" №35
	
	
	

	8. ЕР ЮГ ЕАД
	гр. Пловдив,     ул. „Христо Г. Данов“ № 37
	
	
	


Забележки:
1.Този списък е индикативен и при пропуск на Възложителя да представи пълен списък и/или актуални данни, това не освобождава Изпълнителя от задължението да съгласува проекта с релевантно към проекта експлоатационно дружество или съгласувателна институция, които не са изрично посочени в таблицата.

2. Информацията в колони 3-5 вкл. по-горе е публично достъпна на съответните интернет-страници на инстанциите.  

3.3 АВТОРСКИ НАДЗОР
Изпълнителят следва да упражнява авторски надзор на обекта, който включва:

· изменения в одобрения инвестиционен проект, съгласно чл. 154 от ЗУТ /при необходимост/;
· разяснения на проектните решения /при необходимост/;
· участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството;

· участие в регулярните срещи, организирани от Инженера с участниците в строителния процес;

· изготвяне на заповеди в Заповедната книга;
· участие в държавни приемателни комисии.
РАЗДЕЛ 4
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
4.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Настоящите строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени от Изпълнителя. 
За всеки вид работа Изпълнителят следва да предвиди всички необходими разходи за пълното й изпълнение, вкл. доставка, превоз на материали и други съпътстващи дейности, освен там, където дейностите не са изрично заложени като отделна позиция. 
При ценообразуването на отделните видове работи, Изпълнителят следва да предвиди и включи в цената си всички съпътстващи дейности за качественото и пълно изпълнение на конкретния вид работа. 
Всички разходи, свързани с изискванията към изпълнението, се считат за включени в офертата на Изпълнителя.

Изпълнителят следва да извършва строително-монтажните работи съгласно изготвените проекти и настоящите Изисквания, както и въз основа на издадените разрешения за строеж и заповедите, дадени писмено в Заповедната книга на строежа.

Навсякъде в документацията за участие, където се цитират конкретни стандарти, следва да използва цитирания или еквивалентен стандарт.  

Изпълнителят следва да изпълнява одобрените проекти без отклонения, освен ако същите не са наложителни и са предписани в Заповедната книга от Проектанта и одобрени от Инженера и Възложителя, както и заповеди за промени от Инженера, одобрени от Възложителя. 

Изпълнителят следва да изработи качествен и дълготраен продукт, като съблюдава основни параметри като: 

· трасе, праволинейност и наклон на тръбните участъци;

· коти на дъното на тръбите в краищата на тръбните участъци (в ревизионните шахти);

· характерни коти на съоръженията по канализационните мрежи;

· изпълнение на тръбните връзки /механична здравина и водонепропускливост/;

· не допуска повреди и деформации на тръбните участъци;

· нива на свързване на тръбите с различни размери (диаметри);

· изпълнение на изолации, замазки и повърхностни покрития;

· уплътняване на обратния насип около и над тръбите;

· възстановяване на настилки.
Изпълнителят е длъжен да осигури временно захранване на имотите и потребителите с вода за питейно - битови нужди по време на изпълнение на СМР, на отделните клонове и участъци.

В работният проект следва да се представят схеми за временно захранване, за да се обезпечат потребителите с вода за питейно - битови нужди по време на СМР.
4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Цялостната организация на строителната площадка е отговорност на Изпълнителя, като Изпълнителят носи отговорност за цялата работа и използвани методи по време на изпълнението на договора, в т.ч. подготвителни работи, земно-изкопни работи, укрепване, скелета, кофражи, монтажи, армировки, изливания на бетони, засипване на изкопа, възстановяване на настилки, проби и изпитвания, почистване на площадката и всякакви други, свързани с предмета на договора.

Работата се извършва по време на обичайното работно време. В случаите, когато изпълнението налага работа да се извършва в извънредни часове, това следва да е съобразено с трудовото законодателство в Република България, както и да е съгласувано предварително с Инженера.

Изпълнителят е отговорен да мобилизира персонала си адекватно при възникнала необходимост от извършване на спешни дейности по СМР, извън рамките на обичайното работно време. Изпълнителят предоставя на Инженера и Възложителя списък с телефони на отговарящия за спешно възникналите работи персонал на Изпълнителя.
Временна база на Изпълнителя 

Изпълнителят осигурява своя база на мястото на изпълнението. 
Базата следва да обезпечава необходимите складови помещения за съхранение на материали и напълно функционални офис пространства за нуждите на персонала на Изпълнителя, архива на проекта. 
Изпълнителят осигурява собствено електрозахранване на строителната площадка или по споразумение с местното електроразпределително предприятие.

Изпълнителят застрахова базата си срещу пожар, взлом, наводнения и др. рискове. 
Издръжката на базата (разходи за наем, консумативи, режийни, почистване и др.) се поема от Изпълнителя. 
В процеса на изпълнение Изпълнителят е отговорен за осигуряването на временно електрозахранване, в случаите когато такова му е необходимо за изпълнение на СМР, както и за откриване и заплащане по партида за същото. Материалите, оборудването и инсталациите са отговорност на Изпълнителя, като те следва да отговарят на приложимото законодателство. Спазването на изискванията и детайлите за обслужване на местната електрическа компания, е отговорност на Изпълнителя.

Изпълнителят осигурява свързването с електрозахранването, без да уврежда инсталациите, принадлежащи на Възложителя или на електроразпределителното предприятие, като спазва всички мерки за безопасност.

Потреблението на електроенергия се измерва, като Изпълнителят я заплаща на Възложителя или на електроразпределителното предприятие ежемесечно или по споразумение по действащите пазарни тарифи.

След прик​лючване на СМР Изпълнителят премахва всички тръби, кабели и арматури, които довеждат електричество, питейна вода, телефон, сгъстен въздух и др., необходими за строителните му площадки услуги. 
Временна база за нуждите на Инженера

Изпълнителят осигурява за своя сметка и временна база за нуждите на Инженера, за обекти извън населено място. Настоящият проект ще се изпълнява на територията на гр. Кърджали и не се изисква осигуряване на временна база за нуждите на Инженера от страна на Изпълнителя.
Други

Изпълнителят получава информация по отношение достъпа до всички части на всяка строителна площадка. В случай, че Изпълнителят желае да ползва маршрути, минаващи през частни имоти, той отговаря за уреждането на всички споразумения със собствениците.

Работната площадка, пътищата, алеите и площите, които Изпълнителят ползва, се поддържат в приемливо добро състояние в хода на СМР. След приключване на СМР Изпълнителят привежда работната площадка в чист и безопасен вид. Ако Изпълнителят е нанесъл виновно вреди и/или щети на пътища, алеи и площи, които е използвал, Изпълнителят възстановява за своя сметка същите поне до първоначалното им състояние.
Изпълнителят осигурява санитарен възел, отговарящ на екологичните изисквания. След приключване на СМР, санитарните съоръжения се премахват и районът се възстановява до първоначалното му състояние.

Изпълнителят, ако няма достъп до дъждовна канализация, може да използва битова за отвеждане на водите при дренаж, пресушаване, промиване и др. дейности, със съгласието на експлоатационното дружество.
Изпълнителят регулира вида на транспортните средства, за да предотврати неоправдани щети по публични или частни пътища, трасета или имоти в района на СМР.

Таксите за издаване на специфични разрешения за работа или за движение на техника се заплащат от Изпълнителя.

Информацията и данните, изобразени или указани в договорната документация и чер​те​жите, отнасящи се до съществуващите подземни съоръжения на строителната пло​щадка или граничещи с нея, се основават на информацията, предоставена и одобрена от собствениците на такива подземни съоръжения. Възложителят или Инженерът не носят отговорност за точността или пълнотата на всяка подобна информация и данни. В предложената цена се включват следните дейности, за които  Изпълнителят носи пълната отговорност:

· преглед и проверка на всяка подобна информация и данни;

· установяване местоположението на всички подземни съоръжения;

· координиране на работата по време на строителството със собствениците на такива подземни съоръжения;

· безопасността и защитата на всички такива подземни съоръжения и отстраняването на всички произлезли от СМР щети по тях.

Изпълнителят следва да осигурява безопасен достъп на служебни лица по всяко време на строителството, като за целта следва да бъдат осигурени предпазна екипировка, устройства за достъп и инспекция, съгласно указанията на Координатор по безопасност и здраве.
Непосредствено преди началото на СМР в даден участък, състоянието на пътната и улична​та мрежа, пешеходните алеи и имотите се установява от Изпълнителя и Инженера и се илю​стрира със съответни фотографии.

Изпълнителят предприема всички необходими мерки за да запази съществуващите водо​проводни, канализационни и отводнителни системи във функционално състояние по време на СМР.

Увредените или премахнати комунални съоръжения, в случаите, когато не са отразени в проекта, се възстановяват за сметка на Изпълнителя с нови съоръжения от подобни или сравними материали и качество, без допълнителни разходи за сметка на Възложителя.

Изпълнителят планира строителните си работи, така че да сведе до минимум нарушенията в работата на съществуващите тръбопроводи. Това може да включва извършването от  Изпълнителя на временни СМР и извънредна работа, за което не следва да има допълнителни раз​ходи за сметка на Възложителя.

Изпълнителят включва планираните прекъсвания на комунални услуги в план-графика, предоставен за одобрение от Инженера. Когато се налагат допълнителни прекъсвания на комунални услуги, Изпълнителят инфор​ми​ра Инженера за тяхната цел и планираната продължителност на прекъсването. Изпълнителят уведомява съответните органи най-малко два работни дни преди прекъсва​нето на комуналните услуги.
4.3 БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ
Изпълнителят е длъжен да организира обекта и методите си за работа по такъв начин, че всички те да са безопасни. 
Изпълнителят следва да се придържа към всички действащи приложими закони, наредби и инструкции на местните власти; да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката; да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия за да избегне опасност за тези лица, да осигури ограда, осветление, охрана и наблюдение на обекта до завършването и приемането му; да изгради временно строителство (включително пътища, пешеходни пътеки, защитни и оградни съоръжения), каквито могат да бъдат необходими, заради изпълнението на обекта, за улеснение и защита на обществеността,  собствениците и наемателите на съседни земи.

Изпълнителят писмено ще информира Инженера за всякакви извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.

За всяка работна площадка Изпълнителят ще определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.

Изпълнителят е длъжен да предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло.

От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по този Договор.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.
4.4 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Изпълнителят следва да предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да опази околната среда както на площадката, така и извън нея, като ограничи до минимум неудобствата за населението и имуществото вследствие на ефекти, генерирани от строителните дейности. 
При изпълнение на СМР, Изпълнителят следва да съблюдава ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. 
Изпълнителят отговаря за подходящото събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване, предаване за депониране или друго третиране на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискванията на българското законодателство, като съгласувана действията си с Инженера и Възложителя.

Изпълнителят носи отговорност за разчистване на строителната площадка и премахване на всички препятствия, които могат да попречат на изпълнението на работите. 
Отстраняване на дървета се извършва след издаване на съответните разрешителни и изплащането на таксите от страна на Изпълнителя. Третирането на зелените отпадъци следва да е в съответствие с действащата общинска програма за управление на отпадъците. Дървеният материал, който би могъл да се използва, се предава на местните власти чрез Възложителя. Без изричното одобрение на местните власти чрез Възложителя, Изпълнителят не може да премахва, премества или реже дървета. 
При извозване на изкопни маси и други насипни материали, същите се транспортират задължително с камиони с покривала, с оглед недопускане на разлив по пътищата. Изпълнителят е длъжен да премахва своевременно всяка почва, кал или насипен материал, който може да се разнесе на обществени места от преминаването на механизацията, обслужваща площадките.

С оглед предотвратяване на запрашването на околната среда и дискомфорта за населението вследствие от строителните дейности, Изпълнителят се задължава да организира през сухите периоди, за своя сметка, редовно ежедневно почистване и оросяване (най-малко 3 пъти на ден) на засегнатите участъци. Графикът за оросяване се съставя на седмична база и се съгласува с Инженера и Възложителя. При необходимост от зачестено оросяване по разпореждане на Инженера и/или Възложителя, същото следва да се извършва от Изпълнителя.
Изпълнителят се задължава ежедневно да почиства строителната площадка, като след приключване на СМР, я оставя в чист и обезопасен вид.

Извозването на строителни отпадъци се организира до регламентирано за целта сметище, което се посочва от Възложителя, след съгласуване с общинските власти. 

Изпълнителят следва да проучи местоположението и условията за ползване на подходящите, най-близки до мястото на изпълнението, специализирани депа за строителни отпадъци и местата за депониране на излишни земни маси, като при необходимост, консултира същото с компетентните общински власти. Евентуална промяна в местоположението и/или условията за ползване на същите по време на изпълнението е за сметка на Изпълнителя. 
Разходите за транспорт и депониране следва да са предвидени с предложената цена на Изпълнителя. 
Изпълнителят носи отговорност за опазване на терените. Всички увредени състояния на терени следва да се възстановят от Изпълнителя до еднакво или по-добро от предхождащото строителството състояние. След приключване на строителството, теренът се рекултивира подходящо. Хумусният слой, който се отстранява при изпълнението на СМР, се депонира на регламентирано за целта място. 
Задължение на Изпълнителя е възстановяването на разрушена пътна маркировка, геодезични точки, тревни площи и трайни насаждения, както и други обекти, които са били част от околното пространство преди започване на работа.
След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят следва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване и др., които е използвал при извършването на работите. Окончателното почистване на работния район следва да стане в срок до 5 дни от възстановяване на настилката. 

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят следва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези изисквания.

Всички работи, свързани с разчистването за работа, почистване на площадката, извозване на отпадъци и материали, опазване и възстановяване на терени, се считат за включени в предложената цена. Тя следва да покрива всички елементи, необходими за напълно функционираща система, независимо дали те са изрично предвидени и посочени в чертежите, изискванията и ценовите таблици.

В случай, че Изпълнителят не изпълни някоя от мерките по опазване на околната среда, описани в Изискванията на Възложителя, свързани с премахване на отпадъци и съоръжения, оросяване на запрашени участъци, почистване на настилки и тротоари и др. до състояние съгласно Договора, и за което Изпълнителят е получил нареждане/съобщение/предписание от Инженера/Възложителя, но поради своето виновно поведение не е предприел корективни действия, Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани отпадъци и временни съоръжения, да извърши оросяване на запрашени участъци и да почисти настилките и тротоарите, като направените във връзка с това разходи ще бъдат приспаднати от дължимите суми на Изпълнителя съгласно Договора.
4.5 ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК
Изпълнителят следва да предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да осигури адекватно и безопасно обслужване на транспортния поток (автомобилен и пешеходен), като ограничи до минимум неудобствата за населението, вследствие на използването на пътища, тротоари и площи при извършване на строителните дейности.

Затварянето на пътища и улици следва да се съгласува и координира със съответните органи, като таксите следва да бъдат заплатени от Изпълнителя. Задължение на Изпълнителя е да съгласува и заплати всички дължими такси на Областно пътно управление или Агенция Пътна инфраструктура за разкопаването и заемане/затваряне на улици, съвпадащи с републиканска пътна мрежа. Затварянето и разкопаването на пътя ще се координира с КАТ, Община, РС ПБЗН, Спешна помощ и др., като съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя. Изпълнителят следва да предостави на Инженера и Възложителя съгласуван график с компетентните органи, не по-малко от 3 календарни дни преди предложената дата за затваряне на съответната улица, при изрично уведомяване на КАТ, ПБЗН и Спешна помощ, като предоставя информация за временната организация на движението на Възложителя за целите на информиране на обществеността.
Изпълнителят е длъжен да спазва изготвената и съгласувана с компетентните органи организация на движението при изпълнението на работите. 
Затварянето на пътища и улици следва да бъде ограничено до минимум за един и същи район. Изпълнителят се задължава да обезпечи непрекъснат поток на движението или обходен, алтернативен маршрут. 
Изпълнителят се задължава да обезпечи информационно сигнализиране на трафика за времето на временната организация на движение.
4.6 ЗЕМНИ РАБОТИ
Всички видове работи следва да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. 
За целите на информиране на обществеността, всеки петък от седмицата, Изпълнителят следва да представи на Инженера и Възложителя справка за строително-ремонтните дейности, които ще се извършват през идващата седмица, включваща териториален обхват по улици, основни строителни дейности (подготвителни, изкопни, полагане на тръби, заспиване, възстановяване на настилки), прогнозна продължителност на строителните работи по дадения участък, временна организация на движението, планови преустановявания на водоподаването и др.
Изпълнителят е отговорен всички открити изкопи да бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства съгласно проекта, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. 
Всички предупредителни табелки следва да бъдат на български език и следва да са в съответствие с местното законодателство.
Изпълнителят следва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора вследствие на открити изкопи. Строителната площадка следва да бъде достатъчно осветена през цялото денонощие, с оглед осигуряване на безопасност и сигурност по време на СМР, съгласно изискванията на Наредба за здравословни и безопасни условия на труд. Позицията и броят на лампите следва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

Около откритите изкопи следва да се осигури предпазна ограда (с височина поне 1,00 м), като същата следва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата следва да устои поне 0,5 kN хоризонтален натиск. За обезпечаване на пешеходния поток, Изпълнителят следва да осигури подходящи пасарелки.  

„Работна ширина“ или „работна зона“ е районът, който е определен на Изпълнителя за извършване на работите, както е указано в проекта. При достатъчно широки улични платна, в които могат да се вместят „Работната ширина“ и една или няколко улични ленти, пътният поток да се подържа по всяко време, освен ако не е наложително затварянето на улицата. 

4.6.1 Изкопни работи
Преди да започне изкопни работи, Изпълнителят следва да маркира точно трасето на тръбопроводите.

„Изкопните работи“ представляват изкопни работи на материали от различно естество, според естеството на терена в сервитута на обекта. Изкопните работи следва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в спецификацията, или според нарежданията на Инженера.

Ширината на изкопите за тръбопроводи се указва в работния проект и/или в приложимата нормативна уредба.

Изкопни работи в близост до съоръжения на експлоатационните дружества - кабели средно и ниско напрежение, съобщителни кабели, газопроводи да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. Нанесените щети ще бъдат за сметка на Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителят открие непредвидени в проектите проводи, следва незабавно да уведоми съответното представителство на експлоатационното дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на експлоатационните дружества следва да се осъществяват в съответствие със съответните наредби.

Изпълнителят следва да опазва и укрепва всички подземни инфраструктури. В случай, че се налага да се измести някоя съществуваща подземна инфраструктура, Изпълнителят може да предостави решение, съгласувано с Инженера.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за ВиК съоръженията се извършват внимателно, без повреждане на останалата част от настилката от незасегнатото от проекта пътно платно. Асфалтовите покрития се изрязват предварително с диамантена фреза и полученият материал се  депонира на място, определено от Възложителя.

Всички изкопни работи следва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Изпълнителят следва да предостави временни решения, предоставящ временен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно указанията на Инженера. Целият изкопен материал следва да бъде поставен по начин, който не застрашава работата на персонала или трети страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и др. 
За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят следва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пасарелки над изкопите, в съответствие с нормативните изисквания.

За предотвратяване свличането на земни маси или за защита на прилежащи инфраструктури, изкопите следва да са укрепени, съгласно проекта.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно, следва да бъдат отстранявани.

Основата на траншеята се оформя съгласно детайлите на напречните профили съгласно одобрения работен проект.

Когато основите за полагане на тръбите са неустойчиви или пропадъчни льосови почви, се вземат мерки в съответствие с проекта и при спазване изискванията на Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране.
4.6.2 Излишни изкопни работи

Като „излишни изкопни работи“ се определят изкопите извън строителните линии, определени в чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в случаите, когато тези излишни изкопни работи се налагат поради причини, независещи от Изпълнителя. В такива случаи, Инженерът процедира съгласно клаузите на Договора. 
Където се извършват излишни изкопни работи, то Изпълнителят следва да засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този материал.
В случай на срутване на изкоп, това ще се счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят е отговорен да възстанови пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни причини.

На Изпълнителя се посочват отредени за целта места за депониране, като ангажимент на Изпълнителя е извозването от строи​телната площадка на целия изли​шен материал от изкопните работи. Не се допуска неразрешено разтоварване. За отстраня​ването на излишни материали се използват само определените за целта площадки.

Всички разходи, свързани с прочистване и подготовка на трасетата, изкопни и транспортни работи, се считат за включени в офертата на Изпълнителя.

4.6.3 Отводняване на изкопи

Изпълнителят следва да поддържа изкопите сухи, независимо от източника на вода. Водата следва да бъде отстранена от Изпълнителя, чрез непрекъснато водочерпене или по начин, одобрен от Инженера.

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, материали и механизация, за да извърши всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвените води, ако такива се появят, така, че изкопните работи да се извършват в сухо състояние.

Разходите по отводняването са ангажимент на Изпълнителя, както той е отговорен за всички разходи по предявени искове или рехабилитация на основи, сгради и инсталации, които са били повредени по време на отводнителния процес. Отговорността покрива също така всички разходи за щети, причинени от повреди в отводнителната система или по невнимание на Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за спазването на всички местни разпоредби по отношение на тези работи.

Отводняването следва да включва отклоняването, събирането и отбиването на всички повърхностни потоци от работния участък, отбиването или изпомпването на подпочвените води, за да се позволи строителство в сухи условия.

Преди започване на отводнителните действия Изпълнителят, Възложителят и Инженерът следва да извършат съвместна проверка на състоянието на съществуващите съоръжения в близост до работната площадка. Всяко състояние, което може да предизвика вероятен иск за нанесени щети, следва да се фотографира за архива от Изпълнителя, като Изпълнителят следва да предостави на Инженера комплект от всички заснети снимки, придружени с обяснителни бележки, с надлежна справка за детайлите.
4.6.4 Обратен насип
Обратният насип включва засипване на три зони – подложка, осигуряваща заздравено, подравнено и уплътнено дъно; първоначална обратна засипка – зоната около и над тръбопроводите (20-30 см, в зависимост от одобрения проект); основна обратна засипка – до кота пътно легло.
Материалът, годен за обратна засипка, съгласно проекта, може да бъде разположен по протежението на изкопите, в рамките на „Работната ширина“, при условие, че не се препречва пешеходния или транспортен трафик, подходи към сгради или други имоти. В противен случай Инженерът може да нареди премахването на тези депа, като това се извърши за сметка на Изпълнителя.

Отстраняването на излишния изкопен материал е ангажимент на Изпълнителя.

Обратната засипка се извършва на пластове съгласно одобрения проект, като плътността се доказва с лабораторни проби.   
При установяване на пропадания на обратния насип преди или след възстановяване на настилката, ремонтните работи са изцяло ангажимент на Изпълнителя.

Изкопите следва да се засипват без забавяне, след като тръбите и съоръженията бъдат проверени и одобрени от Инженера.

Да се спазват БДС EN1610:2016, БДС EN 12889:2004, БДС EN 805:2004 или еквивалентни.

Следва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, и в никакъв случай не следва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за подложката следва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.

Изпълнителят следва да съблюдава определените нива на засипка. След засипването им, Изпълнителят следва да поддържа повърхностите в задоволително състояние. След уплътняване, нормалното слягане следва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа на изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят следва да извърши отново изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново изкопа за негова сметка. Ако Инженера смята, че Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то той може да забрани по-нататъшни изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията.

Цялото управление, транспортиране, полагане на подложка, първоначална обратна засипка, основно засипване, уплътняване на пластове, работа и материали, свързани с изграждането на тръбопроводите или съоръженията се считат за включени в офертата на Изпълнителя.
4.6.5 Материал за обратен насип
За обратен насип може да се ползват изкопани почви; пясък – речен или кариерен; трошен камък – НТК или фракция/фракции; рециклирани материали, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Видът на материалите за обратен насип в различните зони от напречния профил се определя в проекта. Във всички случаи е необходимо при обратното засипване да бъде достигнато исканото ниво на уплътняване, което да бъде доказано с проби.
4.6.6 Уплътняване

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната суха плътност.
4.6.7 Укрепване на изкопи

Укрепването на изкопите се извършва съобразно почвените условия, дефинирани в геоложкия доклад. Всички разходи, свързани с укрепването, ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя.
4.6.8 Укрепване на съществуващи подземни инфраструктури

Новопроектираните тръбопроводи – основно трасе и сградни отклонения, пресичат различни видове кабели - високо и ниско напрежение, оптични и телефонни, както и други тръби.

Към предложената цена участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско  и високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се пресекат при изкопните работи.
4.6.9 Нарушения във водоподаването

Нарушенията във водоподаването (планови или аварийни) следва да бъдат допускани при съблюдаване на нормативните изисквания. Изпълнителят следва да:

- при планово нарушение на водоподаването, Изпълнителят следва да съгласува същото с  Инженера и Възложителя, с най-малко 3 кал. дни предизвестие, като представи на Инженера и Възложителя необходимата информация с оглед разпространението й сред широката общественост и да създаде необходимата организация и мобилизация за отстраняване на нарушението в оптимален срок;

- при аварийно нарушение на водоподаването, Изпълнителят следва да сигнализира незабавно Инженера и Възложителя, да представи незабавно на Инженера и Възложителя необходимата информация с оглед разпространението й сред обществеността и да създаде необходимата организация и мобилизация за отстраняване на нарушението в оптимален срок.
4.7 ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ, ВРЪЗКИ, МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
4.7.1 Общи изисквания

Изпълнителят следва да предприеме всички предпазни мерки за защитата на тръбите. Преди монтажът на всички тръби и фасонни части, те следва да са проверени за надеждност и чистота. Всеки материал с открит дефект се маркира и отстранява от работната площадка. 
Тръбите, фитингите и арматурата се съхраняват в съответствие с препоръките на производителя.

Монтажът на тръбите се извършва със съответните стандартни уреди и приспособления, предписани от производителя. В случай, че след полагането се открие дефект в някоя тръба или фитинг, те следва да се отстранят и подменят за сметка на Изпълнителя.

Тръбата следва да се полага по начин, който не допуска повреда или разрушаване на тръбата или на изкопа. Това следва да става по начин, който предотвратява попадането на земя или отломки в предварително подготвеното легло или тръба. 

Минималните хоризонтални светли разстояния между успоредно разположените технически проводи и водопроводите и отстоянието на водопроводите от други съоръжения се определят при спазване на правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места - Наредба №8 от 28.07.1999 г.

Тръбите, фитингите и другите елементи следва да се полагат в съответствие с котите и нивата, посочени в проектите. 

След полагането на всяка тръба, вътрешността ѝ следва да бъде почистена. Където след полагане, поради малкия размер на тръбата е затруднено почистването, то на място следва да се подсигури маншон, който да се изтегля напред през всяко свързване, веднага след приключването му.

При полагане се осигурява равномерна опора по цялата дължина на тръ​бата.

Когато се прекъсва полагането на тръбите, то отворите им и тези на фитингите следва надеждно и задоволително да бъдат затворени, така че да не прониква вода, почва или други материали. Тръбата следва да е подсигурена и защитена, за да се предотврати разместването и при каквото и да е движение по време на обратната засипка. В случай, че в тръбата попадне вода или друг материал или тръбата е разместена, то Изпълнителят, за своя сметка, следва да я почисти и/или преинсталира правилно.

Изпълнителят предоставя на Инженера подробности относно нивото и мес​тоположението на временните коти и репери, които предлага да използва.

Пресичане на ЖП линии, магистрали, пътища І и ІІ клас, преминаване под дъното на реки и окачено преминаване по мост и др. съоръжения се извършва се съгласно одобрения проект, спазване на нормативната уредба и след съгласуване с компетентните власти.
Възложителят може да изиска от Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя, последният да осигури представители на производителите на доставяните тръби, които да проверят монтажа и експлоатационните параметри, като предоставят писмени препоръки и оценка на работата им.
4.7.2 Водопроводна мрежа и съоръжения
Материалите следва да са тези, определени в идейния проект и съгласно Изискванията на Възложителя.
Допустими са тръби и фитинги, сертифицирани за съответното приложение.

Уличните водопроводни тръби и СВО могат да се полагат изкопно, безизкопно или в комбинация от различни методи, съгласно предвиденото в одобрения проект.

За нуждите на техническата експлоатация на водопроводите се предвиждат средства за тяхното трасиране и обозначаване, с цел проследяване и/или откриване.

След основното засипване и преди окончателното възстановяване на горната повърхност на изкопа, в който е положен водопроводът, се поставят предупредителни ленти за обозначаване и предпазване.

За осигуряване на необходимото водно количество за пожарно-аварийни нужди на всяко кръстовище за улици от І до ІV клас в урбанизираните територии се предвиждат пожарни хидранти. Когато разстоянието между два съседни пожарни хидранта е по-голямо от 100 m, то се определя съгласно нормите за пожарна безопасност.

Видът и местата на СК и ПХ се определят в проекта.

Подмяна на съществуващите СВО да се предвиди до водомерен възел съгласно изискванията, заложени в чл. 11 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. При отказ на абонат да предостави достъп на Изпълнителя, Изпълнителят процедира съобразно указанията, дадени от Възложителя и Инженера. 
Връзката между водовземна скоба и СВО се изпълнява съгласно детайла към одобрения работен проект.
Всички съоръжения по мрежата (резервоари, ПС, въздушници, изпускатели, регулатори на налягане и др.) се изпълняват съгласно одобрения работен проект и действащата нормативна уредба.
4.8 ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
4.8.1 Общи изисквания

След завършване на строителството, всички пешеходни пътеки, бордюри, тротоари, пътища, улици, стени, огради и др. засегнати или разрушени от Изпълнителя по време на работата му, следва да бъдат възстановени до първоначалното им състояние. 
В случаи на пропадания след възстановяването, компрометираният участък се възстановява за сметка на Изпълнителя.

Пътните работи следва да се извършват съгласно одобрения проект.
Настилките по общинските пътища и улици се възстановяват в ширина, равна на разрушената от изкопните дейности. 

За проекти, финансирани по Оперативна програма околна среда 2014-2020 г.: при очаквано нарушение на целостта на пътното платно в резултат изпълнение на строително-монтажни дейности с повече от 50% по широчина е допустимо проектиране и възстановяване на цялото пътно платно, на основание одобрени проекти, след изрично съгласуване с общинските власти. Определянето на процента на разрушаване на пътното платно е съгласно одобрения напречен профил.

Когато има засегнати участъци от републиканската пътна мрежа, за възстановяването на настилката се изготвя проект, който трябва да се съгласува с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). АПИ може да има изискване износващият пласт асфалтобетон да се възстанови по цялата широчина на пътното платно в тези участъци и предписанията трябва стриктно да се спазват. 
Задължително връзката между старата асфалтобетонова настилка и новата се осъществява  след полагане на битумен разлив.

Фугите между старата и новата настилка се обработват по одобрена технология.
4.8.2 Възстановяване на геодезическите знаци
При изпълнение на работите Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, да опазва геодезическите знаци, поставени на улиците или ако възникне необходимост от унищожаване на някои от тях, да уведоми Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи.

Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване /преместване при необходимост/ и приемането на геодезическия знак следва да се съгласуват със Службата по геодезия, картография и кадастър.

4.8.3 Възстановяване на участъци с трайна настилка
Структурата на участъците с трайна настилка следва да бъде от същия вид и конструкция като първоначалната.
Временното възстановяване следва да се извършва, спазвайки спецификацията за обратна засипка.

При възстановяване с асфалтова настилка рецептата за асфалтовата смес се определя съгласно изискванията за съответния клас път и се одобрява от Инженера. Полагането на настилката се извършва съгласно одобрената технология при съблюдаване на изискванията за качество на сместа, подготовка на основата и околната температура с отстъпи гарантиращи предпазване от появата на фуги в зоната на възстановяване.

4.8.4 Възстановяване на асфалтобетоново покритие
Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, следва да се изпълнява от асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията на БДС EN 13108  или еквивалент.

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси следва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5ºС. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд или върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на местополагането, следва да бъде не по-ниска от 150 ºС, полагането и уплътняването на сместа следва да се извършва бързо и без прекъсване. Съществуващата настилка, която се използва за основа  следва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил следва да се полага изравнителен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, следва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5atm. Преди полагането на асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа следва да се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд.

Полагането на асфалтовите смеси следва да се извършва машинно с асфалтополагач, където е технически  възможно.

Допуска се ръчно полагане на малки обекти или участъци. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационна дъска на асфалтополагача следва да бъде с 15-20% по-голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35% по голяма от проектната дебелина. При направа на асфалтобетонови настилки в участъци от пътя с надлъжен наклон по-голям от 4%, посоката на полагане и валиране на пластовете следва да бъде от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт следва да се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 см. 

Възстановената настилка да има същите механични и якостни качества като съществуващата, да следва нивелетата и наклона осигуряващ оттичането на повърхностния уличен отток.

4.8.5 Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка
Всички елементи от околното пространство засегнати и нарушени в процеса на изпълнение на обектите следва да бъдат възстановени в предишният им ненарушен вид.

Към тях спадат бордюри, плочници, тротоари, алеи, барбакани, огради и др.

Бордюрите - видими и скрити следва да се поставят върху основа от бетон като се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, следва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. 

Тротоарните плочи следва да се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с дебелина най-малко 2 см или върху подложка от пясък. Замонолитката се осъществява  с циментово мляко като в зависимост от настилката през определено разстояние се предвиждат дилатационни фуги за поемане на температурните разширения.
4.8.6 Възстановяване на участъци без настилка

След изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, следва да бъдат възстановени в предишния си вид с подходящ материал за обратна засипка, гарантиращ запазването на терена в ненарушен вид. 

При необходимост се извършва уплътняване на обратния насип до доказване на предвидените свойства на почвата с лабораторен тест.
4.9 ЛАБОРАТОРНИ ПРОБИ
Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството.
Проби се извършват от акредитирани лаборатории, като за резултатите се издават съответни протоколи. Същите са обект на одобряване от Инженера. 
4.9.1 Уплътнение на строителни почви

За всеки клас материал, който се влага за обратна засипка следва да се вземат представителни проби, които се изследват в акредитирана лаборатория и се издават съответни протоколи въз основа на които инженерът по качеството издава съответни предписания.

Степента на уплътняване на обратния насип за подложка, първоначална засипка и основна засипка да се контролира както следва - една проба на 200 м тръбопровод /обемната плътност на скелета на уплътнения насип се определя по метода „режещ пръстен” съгласно БДС 647 или аналогичен, пясъчно - насипния метод, съгласно AASHTO T 191 или еквивалент, а максималната обемна плътност на скелета съгласно БДС 3214,  БДС 17146, БДС EN 13286-2 или еквивалент. 
Коефициентът на уплътнение (отношението между обемната плътност, постигната на обекта и определената в лабораторията максимална (стандартна) плътност, който следва да бъде достигнат е:
· 0,96 (96% от максималната) – за тръбопроводи под пътища или улици;
· 0,90 (90% от максималната) – за места, в които тръбопроводите не са изложени на трафик от транспортни средства.
Степента на уплътняване на обратния насип за трошен камък (като основа на пътна настилка) да се контролира както следва - една проба на 2000 кв.м. насип, с кръгла натискова плоча, по БДС 15130 или еквивалент.
За допустимата деформация по метода на кръгла натискова плоча да се ползват данни от Техническата спецификация 2014 на АПИ, в зависимост от вида на пътищата:
· E2/E1 не по-голямо от 2,0 за пътища с прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни оразмерителни оси;

·  E2/E1 не по-голямо от 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни оразмерителни оси.

При установени лоши резултати от изпитванията и контрола, клона /участъка/, съоръжението, не се счита за прието и всички изпълнени СМР по него до момента не подлежат на заплащане до отстраняване на забележките. За целта се съставя констативен протокол от представителите на Изпълнителя, Инженера и Възложителя, в който подробно се описват установените дефекти и проблеми, като се дава срок за отстраняването им по преценка на Инженера.
4.9.2 При изпълнение на асфалтови настилки

За изпитване да се взима по една проба на всеки 2000 кв.м., като се вземат ядки и се изследват:

· Дебелината на асфалтовата настилка, съгласно БДС EN 12697-36:2003 или еквивалент – резултатът от изпитването следва да е по-голям или равен на дебелината от одобрения проект;
· Степен на уплътнение на асфалтовите пластове от асфалтови настилки, съгласно БДС EN 12697-6:2012 за определяне на обемната плътност и БДС EN 12697-9:2004 за определяне на сравнителната плътност или еквивалент – уплътнението в проценти следва да е по-голямо или равно на заложеното за съответните  пластове в техническа спецификация 2014 на АПИ.
4.9.3 Бетонови/стоманобетонови съоръжения

Необходимостта от изпитване, вида и броят на изпитванията се определят от изискванията, заложени в одобрения проект – част конструктивна или ако няма такива – както е договорено с Инженера.
Изискванията за формата, размерите и допустимите отклонения за пробни тела, излети от бетон, във форма на кубчета, цилиндри и призми и за необходимите за изготвянето им форми да са съгласно БДС EN 12390-1:2012 или еквивалент.

Приготвянето и отлежаването на пробните  тела за изпитване на якост да е съгласно БДС EN 12390-2:2009 или еквивалент.

Изпитването за якост на натиск да е съгласно БДС EN 12390-3:2009 и БДС EN 12390-4:2001 или еквивалент.
4.9.4 Химичен и микробиологичен анализ на питейна вода
След завършване на монтажните работи по водопроводите и съответното саниране съгласно одобрения проект, се взимат се проби на водата от завършените участъци от лаборатории към РЗИ или друга акредитирана лаборатория, като се изследва за наличие на патогенни микроорганизми и остатъчен хлор в определените граници. 

Броят на пробите не може да бъде по-малък от една проба на всеки два километра изградена водопроводна мрежа (основно стебло).

Лабораторните проби са за сметка на Изпълнителя. 
4.10 МАТЕРИАЛИ
4.10.1 Общи изисквания

Всички материали, влагани в обекта, следва да са нови и неупотребявани, с изключение на случаите на използване на сертифицирани рециклирани материали, когато нормативната уредба предвижда използването на такива (Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.). 

Вложените материали и изделия следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Изпълнителят представя на Инженера за одобрение списък с всички материали, които възнамерява да използва, придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие, подлежащи на одобрение от Инженера. Строителни материали без придружаващите документи не се допускат до работните складове на Изпълнителя и до строителната площадка.

За качеството на предложените от Изпълнителя вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителят. В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. 
В работата могат да се използват само тези материали, които първоначално са определени точно и/или определени след одобрено искане за замяна. Когато искане за замяна е одобрено, следва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора и отговаря на следните условия:

Всеки материал или артикул, предаден за одобрение на Инженера, следва да съответства на проекта и Договора. Следва да има достатъчно готови наличности, за да се избегне забавяне на работата по обекта. За всяка промяна, искането следва да бъде придружено от цялата информация, необходима на Инженера, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, доклади от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат. Допълнително Изпълнителят следва да преработи и предостави за одобрение на Инженера всички чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна. Всички искания за замяна на материали следва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава промяна. Ако това не е направено, Инженерът има правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната, направена от Изпълнителя. Всички заменени материали трябва да бъдат вложени в съответствие с изискванията на производителя, освен ако не е упоменато друго. Изпълнителят не следва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инженера при разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инженера да одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна, ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време. Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договора.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване. Изпълнителят трябва: да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората; окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите; получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това. 

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните условия: Инженерът е получил препоръките на производителя за складиране на площадката; Инженерът е установил и одобрил района, където ще се складира материала.

Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния проект и се влагат при изграждането на водоснабдителни системи, следва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове.

При изграждането на водоснабдителните системи се влагат строителни продукти, предназначени за контакт с питейна вода, които отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Материалите, реагентите, филтърните пълнежи, дезинфектантите и антикорозионните покрития следва да са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и да отговарят на изискванията за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

4.10.2 Специфични изисквания
Бетон: Бетонът за монолитните съоръжения да отговаря на БДС EN 206-1 или еквивалент; БДС EN 206-1/NA или еквивалент. Химическите добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, следва да отговарят по класификация на изискванията на БДС EN 934-2 или еквивалент; БДС EN 934-2/NA или еквивалент.
Армировъчна стомана: Армировъчната стомана за монолитните съоръжения да отговаря на БДС EN 10080 и БДС 4758 или еквивалент. Армировъчните мрежи следва да отговарят на БДС EN 10080 или еквивалент.

Бордюри: Бордюрите да отговарят на БДС EN 340 или еквивалент.

Асфалтови смеси: Асфалтовите смеси да отговарят на изискванията на БДС EN 13108 или еквивалент.

Водопроводна мрежа

РЕ тръби и фитинги: Тръбите,  фасонните части /фитинги/ за водоснабдяване, с номинално налягане, указано в проекта, и да отговарят на БДС EN 12201 или еквивалентен. При изпълнение на връзки чрез челна и електрозаварка да се спазва стриктно технологията, предписана от производител.  

Арматури: Всички арматури да са за работно налягане PN съгласно проекта. Спирателните кранове да са шибърни или тип „Бътерфлай“ – със собствени фланци и с редуктор на оборотите, подходящи за подземен монтаж. 
Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен.
Дължина според стандарт БДС EN 558 или еквивалентен.
Хидравличен  тест според БДС EN 12266 или еквивалентен.
Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Шишовете за СК могат да бъдат с фиксирана дължина или телескопични.

Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен.
Дължина според стандарт БДС EN 558 или еквивалентен.
Хидравличен  тест според БДС EN 12266 или еквивалентен.
Шишовете за ТСК могат да бъдат с фиксирана дължина или телескопични.

Пожарните хидранти да отговарят на БДС EN 1074-6 или еквивалентен, да са надземни с размери на присъединителния фланец DN 80 съгласно БДС EN 1092-2 или еквивалентен. 

Водовземните скоби може да са от:

· От полиетилен, чугун, полипропилен или друг подходящ материал с отвор на резба за сградно отклонение;

· От полиетилен – електрозаваряеми.
Връзките могат да бъдат изпълнени чрез универсални фланшови адаптори, жиба, фланшови съединения и други.
Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Гумените уплътнения да са съгласно БДС EN 681 или еквивалент.
Жиба, комби фланци и фланшови адаптори за връзка с РЕ и PVC тръби.

Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Притискателните пръстени да са от месинг или неръждаема стомана.

Гумените уплътнения да са съгласно БДС EN 681 или еквивалент.

Обратни клапи

Оси – неръждаема стомана. 

Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 12334 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Въздушници

Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1266 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Филтри

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Мрежа от неръждаема стомана.

Демонтажни връзки
Корпус, тяло, плъзгащи се части – по спецификация.

Фланците според БДС EN1092-1 или еквивалентен.

Хидравличен  тест според БДС EN 12266 или еквивалентен;

Гумените уплътнения за фланци да са съгласно БДС EN 681 или еквивалент, годни за контакт с питейна вода.

Не се допуска направата на връзки с аварийни монтажни скоби.
Предвижда се  монтиране на 2 (два) броя Измервателни устройства които да се изградят с цел измерване на подаваните водни количества по съответните водопроводи.

Първото измервателно устройство да се изгради на съществуващия довеждащ водопровод от ВС Загорско за да се контролират какви водни количества постъпват от тази система към града.

Второто измервателно устройство да се изгради на новия главен водопровод на ул. „Гюмюрджинска“ към кв. „Мамулица“, за отделянето на нова зона за измерване.

Измервателните устройства да се монтират в новопредвидени  за целта стоманобетонови шахти, изградени монолитно или от сглобяеми елементи.  Видът на измервателните устройства  да се  определи и съгласува с представители на ВиК. Уредите да за измерване да имат възможност за свързване към съществуващата СКАДА система на ВиК.
4.11 ИЗПИТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОМИВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ
4.11.1 Изпитване

Изпитването на водопроводите се извършва в съответствие с изискванията, описани в Наредба № 2 от 22-03-2005, БДС EN 805 или аналогичен.

Водопроводите се промиват преди изпитването, за да не попаднат боклуци на входа на манометрите, напълват с вода и обезвъздушават.

Водопроводите се изпитват цялостно или на отделни участъци. Участъците се подбират така, че налягането за изпитване да бъде достигнато в най-ниската точка на изпитвания участък; в най-високата точка на всеки изпитван участък да бъде достигнато налягане, най-малко съответстващо на максималното оразмерително налягане.

За тестово налягане (без изчисляване за хидравличен удар) се приема по-малката от двете стойности:

· Максималното оразмерително налягане * 1,5 (атм)

· Максималното оразмерително налягане + 5 атм.

За тестово налягане (когато е изчислен хидравличен удар) се приема:

· Максималното оразмерително налягане + 1 атм.

Предварително изпитване (за якост) се извършва преди засипване на траншеята и монтаж на арматурите. Извършва се с работно налягане. 

Изпитване на спад на налягане за определяне на останалото във водопровода количество въздух (с оглед предотвратяване на неверни резултати при извършване на основното изпитване). Необходимостта от това изпитване се посочва в проекта. 

Основно изпитване (за водоплътност) се извършва след засипване на траншеята.

За резултатът от изпитването се съставя протокол.

Ако по време на пробите се открият дефекти, Изпълнителят следва да направи необходимите поправки за своя сметка. Изпълнителят ще повтори теста, докато се отстранят всички дефекти и докато резултатите от пробите са в нормативните граници.

Допустимо е отклонение от изискванията само в случай, че Изпълнителят изготви метод на изпитване, съобразен с местните условия, този метод е съгласуван от проектанта и одобрен от Инженера.

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, да монтира и управлява помпите за изпитването, уредите за измерване на налягането и други съоръжения, необходими за пробите и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

4.11.2 Дезинфекция и промиване
За дезинфекцията на водопроводите и водопроводните съоръжения, вида на използвания дезинфектант, концентрацията и контактното време, за необходимостта от неутрализация на отпадъчния дезинфекционен разтвор и за начина на извършването и се разработва инструкция, която се включва в проекта.

Водопроводите се дезинфектират цялостно или на отделни участъци.

Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания участък от тръбопровода, материала, от който са изпълнени тръбите, и условията на полагане.

Препоръчителните дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в табл. 7, към чл.167 от Наредба № 2 от 22-03-2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Мястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването на водопроводите се определят в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда.

За резултатът от дезинфекцията се съставя протокол.

След извършената дезинфекция водопроводите следва щателно да се промият, докато остатъчният хлор не надвишава 1mg/l и водата няма мирис.

Осигуряването на работна ръка, дезинфектант, неутрализатор на дезинфектанта при необходимост е задължение на Изпълнителя и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

При наличие на евентуални разминавания между данните и изискванията, посочени в настоящите Изисквания и приложения идеен проект, приоритет следва да имат данните, посочени в настоящите изисквания.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен носител;
2. „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (жълта книга на ФИДИК) – ще бъдат предоставени на определения за изпълнител участник;
3. Приложение №2.2 на електронен носител.
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