

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № 20/06.11.2020 Г. ЗА „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В АГЛОМЕРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ“

Настоящото Допълнително споразумение № 1 се сключи на 09.08.2022 г. в гр. Кърджали, Република България, между:

1. „В и К“ ООД, гр. Кърджали, БУЛСТАТ: 000225011, с адрес: гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88, представлявано от инж. Славчо Димов Славков, в качеството на Управител, наричано за краткост Възложител, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“, с ЕИК 177458673 и седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, бл. 16А, ателие № 9, представлявано от Наско Цветков Богданов, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна

Предвид същността на предмета на Договора, а именно инженеринг на обект и факта, че изпълнителят извършва изцяло работно проектиране на обекта, въз основа на идеен проект, по време на извършване на проектирането Изпълнителят е установил обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди. Поради факта, че при изготвянето на Идеен проект за обекта не са извършвани точни геодезически заснемания, при извършване на проектирането от страна на Изпълнителя и преди приемането на Работен проект за обекта, са установени количества, които са различни от тези, посочени в Идеиния проект. Въз основа на гореизложеното, предвид възможността, предвидена в документацията за участие по обществената поръчка, част „Изисквания на Възложителя“, а именно: „В проекта се допуска промени спрямо идейния проект, които не променят схемата и системата на мрежите, и се ограничават до промени, свързани с диаметри, трасета, дължини и други елементи, при налична обосновка и съгласуване с Инженера и Възложителя, съгласно изискванията на Договора“, след извършено съгласуване с Инженера и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП, се налага извършването на изменение на Договор № 20/06.11.2020 г., което не е съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

След постигане на взаимно съгласие и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, страните се съгласиха за следното:

Чл. 1. Извършва се промяна по Под-клауза 13.3. в съответните Бюджетни редове от Образец 4.1.1. от Ценовото предложение на Изпълнителя, което представлява част 8 от Договора „Оферта на изпълнителя“, като се добавят съответни бюджетни пера и съответно отпадат количества СМР. Така извършените промени се обективират подробно като видове, количества, единични и общи цени в Ценова таблица № 1 към настоящото Допълнително споразумение № 1 и представляваща неразделна част от него.

Чл. 2. Цената на Договора съгласно Клауза 3, се изменя, както следва:

А. „Цена за изпълнение на обекта по ценови таблици“ /без провизорни суми/

се променя от 9 445 684,24 лв. /Девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/

на 9 426 899,76лв./Девет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/.

Б. До 10% Провизорни суми-10%

се променя от 911 022,03 лв. /Деветстотин и единадесет хиляди двадесет и два лева и нула три стотинки/

на 909 143,57лв./Девестотин и девет хиляди сто четиридесет и три лева и петдесет и седем стотинки/

С.Общо предлагане цена /Приета договорна сума/

се променя от 10 356 706,30лв./Десет милиона триста петдесет и шест хиляди седемстотин и шест лева и тридесет стотинки/

на 10 336 043,33 лв. /Десет милиона триста тридесет и шест хиляди четиридесет и три лева и тридесет и три стотинки/

Чл. 3. Всички останали клаузи от Договор № 20/06.11.2020 г. остават непроменени.

§1. Настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 20/06.11.2020 г. съдържа две страници и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

§2. Приложения:

- Ценова таблица № 1.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

инж. Славчо Славков

Управител на

„В и К“ ООД, гр. Кърджали



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Наско Богданов

Представяващ

ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“

