



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ NO 2 КЪМ
ДОГОВОР № 7 ОТ 15.02.2021 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К“ ООД ГР.
КЪРДЖАЛИ, ЗА ОБЕКТ „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЕНЧЕЦ, ГР. КЪРДЖАЛИ“**

Днес, 11.04.2023 г., в гр. Кърджали,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и след постигане на взаимно съгласие, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 7 от 15.02.2021 г. между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„ВиК“ ООД гр. Кърджали
седалище и адрес:	гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ № 88
ЕИК:	000225011
ИН по ЗДДС:	BG000225011
представяван от:	Инж. Славчо Димов Славков

наричан по-нататък „Възложител“,

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД
седалище и адрес:	Гр. София, ул. „Околовръстен път“ 4
ЕИК:	200133700
ИН по ЗДДС:	BG200133700
представяван от:	Наско Цветков Богданов

наричано по-нататък „Изпълнител“,

страните, като взеха предвид че на 13.02.2023 г. са сключили помежду си Допълнително споразумение № 1 към Договор № 7 от 15.02.2021 г. с възложител „В и К“ ООД, гр. Кърджали,

към Допълнително споразумение № 1 неразделна част е Приложение № 1 с отразени стойност на договора за чисто СМР, максимална стойност на индексацията, сума на индексацията за целия договор, общата сума на договора след индексация и данни за процентите индексация за съответното тримесечие, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и след постигане на взаимно съгласие, се сключи настоящото Допълнително споразумение, по силата на което:

Чл. 1. Страните констатират, че в Приложение № 1, неразделна част от Допълнително споразумение № 1 от 13.02.2023 г., са допуснати технически грешки и предоставената информация е непълна. Във връзка с изложеното в изречение първо, страните се съгласяват, че няма да прилагат Приложение № 1 в отношенията помежду си, а подписват ново Приложение № 2, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от 13.02.2023 г.

Чл. 3. Всички останали разпоредби на Договор № 7 от 15.02.2021 г. и допълнителните споразумения към него остават непроменени и уреждат отношенията между страните.

§1. Приложения: Приложение № 2.

§2. Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 7 от 15.02.2021 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение № 2 към Допълнително споразумение № 2 от 11.04.2023
 ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчеч“, гр. Кърджали“

Обща стойност на договора за чисто СМР	Максимална стойност на индексацията 15 %	Сума на индексацията за целия договор	Обща сума на договора след индексация
7 579 774,95	15,00%	1 136 966,24	8 716 741,19

име на документа	номер	дата	Изпълнено и актувано СМР подлежащо на индексация				Забележка	
			отчетен период	ст-ст на СМР без ДДС	% на индексацията за съответното тримесечие съгласно методика	Максимална стойност на индексацията 15 %		Сума за индексирани след припадване на задържани суми
			01.04.2023 - 30.06.2023	1 950 000,00	65,41%	15,00%	1 136 966,24	Сума равна на размера на индексация съгл. поддисканото допълнително споразумение на база прогнозна стойност на изпълнени СМР за периода 01.04.2023 - 30.06.2023. За % на индексация за тримесечието е взет % на индексация за предходно тримесечие, поради липса на публикуван индекс.
			01.07.2023 - 30.09.2023	6 766 741,19				прогнозна стойност на изпълнени СМР за периода
				8 716 741,19			1 136 966,24	

Възложител:

Размерът на изменението на цената на договора е взъ основа на изчисления на процента на индексация по тримесечия, съгласно формулата посочена в Постановление № 290 от 27 септември 2022 г., а именно:

$$K_n = ((I_n - I_0) / I_0) * 100 \cdot T_n$$

ТРИМЕСЕЧЕ, ГОДИНА	РАЗМЕР НА ИЗМЕНЕНИЕТО %	ФОРМУЛА
2021. 1-во тримесечие	1,56%	$K_n = ((107,8 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2021. 2-ро тримесечие	2,60%	$K_n = ((110,4 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2021. 3-то тримесечие	8,29%	$K_n = ((121,4 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2021. 4-то тримесечие	10,48%	$K_n = ((125,8 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2022. 1-во тримесечие	17,58%	$K_n = ((140,1 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2022. 2-ро тримесечие	46,24%	$K_n = ((197,8 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2022. 3-то тримесечие	62,83%	$K_n = ((231,2 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$
2022. 4-то тримесечие	65,41%	$K_n = ((236,40 - 104,7) / 104,7) * 100 * 52\%$

