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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
	ЗА ИНЖЕНЕРИНГ 

(ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ:


	„Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“:
1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Отчитаме посочените срокове за изпълнение на поръчката съгласно Приложението към офертата, като предлагаме:

А/ Време за завършване: ………………  кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера). 

Б/ Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 365 кал. дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера). 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

2.1  ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2  ТЕХНОЛОГИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ, ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3  ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ

Участниците следва да представят като минимум следното:

·  Технологична схема;
· Генерален план;
· Планове и разрези на новите технологични съоръжения и сгради;
· Други по преценка на участника
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4  СПИСЪК НА МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ НА СТАНЦИЯТА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5 ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ НА НОВОПРОЕКТИРАНИТЕ И РЕКОНСТРУИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
2.5.1 Ел. енергия за технологични нужди (квтч/год.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5.2 Реагенти (кг/год.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6 МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕЖИМ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7 ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА
/представете организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като посочете длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението (ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като посочите техните имена и заемани длъжности/.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
/представете като приложение към настоящото предложение (във формат Microsoft Project или еквивалентен, предоставящ еквивалентна функционалност, в т.ч. и на електронен носител) мрежови график. Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. Графикът следва да включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.9 ДРУГИ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................

	
	


	------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

Проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
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